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ZIHUA

IDAD DE TODOS

Fecha: 31 de Diciembre de 2021

Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero

Reporte de Avance Fisico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Programa: Fondo de Ap parael For de los (FORTAMUN)
Inversién
ldde Clasificacion del  Rubro de ) Namero de
b e NombredelaObrao Accién | Localidad /o Colonia  Modalidad Ejecucin Contrato o . N ’
Transferencias
Obras de mitigacion de riesgos
14850 Complementaria  Ubanzacién. coindantes acioviay tecnacgico AR SERCP  inviacion @ cuando MZA-Fortamun-2021-13P-14869 200 $0.00 $1,690,251.37 $1,690251.37 $1,690251.37 $1,690,251.37
Pl (URB)  dela costa grande en colonia elel  u° 2 2" menos tres personas 1690, 1690, 1690, 1690,
fimén en zihuatanejo
Urbanizacign | Obras de mitigacién de riesgo en  Zihuatanejo - Municipio | o
14870  Complementaria calle carlos salgado col. brisas del  de Ziuatanejo de MZA-Fortamun-2021-13P-14870 0 $0.00 $2,328,366.66 $2,328,366.66 $2,328,366.66 $2,328,366.66
(URB) menos tres personas
mar en zihuatanejo Azueta
Total de Urbanizacion (URB)  $0.00 $4,018,618.03 $4,018,618.03 $4,018,618.03 $4,018,618.03
Total Programa $0.00 $4,018,618.03 $4,018,618.03 $4,018,618.03 $4,018,618.03
Autorizo.

Presidente Municipal Constitucional

Lic.Jorge Sanchez Allec

Vo.Bo.
Sindico Procurador Municipal

C.P. Maria Guadalupe Garcia David

Elaboro.
Director de Obras Publicas
Arq.Christian Anzo Salazar

Ejercida

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Pagada

$0.00

$0.00

$0.00
$0.00

Formato OP-3

% A
vance Cuenta Tipo de Obra
Sub Contable del | Para el Registro
ejercicio Por Ejercer Fisico Financiero Registro Contable
$0.00  $1690,251.37 100.00%  0.00% 12354 Obra del Dominio

Obra del Dominio

$0.00  $2,328,366.66 100.00% 0.00%  1-2-3-5-4- Pablico

$0.00  $4,018,618.03

$0.00  $4,018,618.03

Reviso.
Contralor Municipal
C.P. Erika Vazquez Garcia

Conformidad.
Tesorero Municipal
Lic. Lisseth De Jesus Gutierrez Solis
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ZIHUA

DAD DE TODOS

Fecha: 31 de Diciembre de 2021

Id de
Obra

14227

14228

14292

14441

14446

14059

14060

14061

14062

14063

Clasificaci

Proyecto

Directa

Directa

Directa

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Rubro de
Inversion

Aguay
Saneamiento
(AYS)

Aguay
Saneamiento
(AYS)

Aguay
Saneamiento
(AYS)

Programa de
Gastos
Indirectos

Programa de
Gastos

Indirectos

Programa de
Gastos

Indirectos

Programa de
Gastos
Indirectos

Programa de
Gastos

Indirectos

Urbanizacién
(URB)
Urbanizacién
(URB)
Urbanizacién
(URB)

Urbanizacién
(URB)

Urbanizacién
(URB)

Nombre de la Obra o Accién

Construccion de instalaciones.
hidrosanitarias en andador e col
vicente guerrero

Rehabiltacion de drenaje
sanitario de retornojulia orbe col.
agua de correa

Construccion de instalaciones
hidrosanitarias en paseo del
pescador tramo museo regional
amuelle principal

Arrendamiento de camion de
7m3 marca intemational seire
3htzzaar09n093089 para
atencion de apoyos a la
ciudadania periodo Octubre-
Diciembre 2021

Arrendanmiento
motoconformadora caterpillar
140g serie 07209527 para
atencion de apoyos ala
ciudadania periodo octubre-
diciembre 2021

Arrendamiento
motoconformadora caterillar 12g
serie 61m33424 para atencion
de apoyos a la ciudadania
periodo octubre-diciembre 2021

Arrendamiento retroexcavadora
cat 416f serie
cat0416fclbf04391 para atencion
de apoyos a la ciudadania
periodo octubre-diciembre 2021

Arrendamiento retroexcavadora
cat 41612 serie
cat0416plpf07884 para.
atencion de apoyos ala
ciudadania periodo octubre-
diciembre 2021

Rehabiltacion de revestimiento
de camino rural ruta vaso de
mirafiores, mata de sandia, la
vainilla, calabazalito en
Zihuatanejo de azueta

Rehabilitacion de revestimiento
de camino rural ruta calabazalito,
calabazal, arenocito en
zihuatanejo de azueta

Rehabilitacion de revestimiento
de camino rural ruta Arenosito,
Baquetas, La Parota, EI Limén
en Zihuatanejo de Azueta

Rehabiltacion de revestimiento
de camino rural ruta las
higueritas, el nanchal, el
‘guayabo, el montor en
Zihuatanejo de azueta

Rehabilitacion de revestimiento
de camino rural ruta el nanchal,
las casitas, puerto del pino, el

limén en zihuatanejo de azueta

Localidad y/o Colonia

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

El Calabazalito - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

El Arenosito - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

EI Limén - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Guayabo (puerto Guayabo) -
Municipio de Zihuatanejo de
Azueta

Plan Del Cuche (puerto EI Pino) -
Municipio de Zihuatanejo de

Modalidad
Ejecucion

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Invitacion a cuando

menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero
Reporte de Avance Fisico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

. Namero de
Beneficiarios
MZA-IP-2021-AD-14227 245
MZA-IP-2021-AD-14228 156

MZA-IP-2021-AD-14292 | 126,000.00

Total de Aguay Saneamiento (A Y S)

MZA-IP-2021-AD-14441 100
MZA-IP-2021-AD-14445 100
MZA-IP-2021-AD-14446 100
MZA-IP-2021-AD-14447 100
MZA-IP-2021-AD-14449 100

Total de Programa de Gastos Indirectos

MZA-IP-2021-13P-14059 344
MZA-IP-2021-13P-14060 344
MZA-IP-2021-13P-14061 363
MZA-IP-2021-13P-14062 87
MZA-IP-2021-13P-14063 83

Programa: Ingresos Propios

Autorizada

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Ampliaciones/
Transferencias

$133,309.68

$276,236.85

$665,737.35

$1,075,283.88

$278,400.00

$626,400.00

$626,400.00

$3183,200.00

$313,200.00

$2,157,600.00

$1,816,074.62

$1,518,614.12

$1,409,023.41

$1,330,744.33

$1,878,697.88

Modificado

$133,309.68

$276,236.85

$665,737.35

$1,075,283.88

$278,400.00

$626,400.00

$626,400.00

$313,200.00

$313,200.00

$2,157,600.00

$1,816,074.62

$1,518,614.12

$1,409,023.41

$1,330,744.33

$1,878,697.88

1des

Inversion

Comprometida

$133,309.68

$276,236.85

$665,737.35

$1,075,283.88

$278,400.00

$626,400.00

$626,400.00

$313,200.00

$313,200.00

$2,157,600.00

$1,816,074.62

$1,518,614.12

$1,409,023.41

$1,330,744.33

$1,878,697.88

Devengada

$133,309.68

$276,236.85

$665,737.35

$1,075,283.88

$278,400.00

$626,400.00

$626,400.00

$313,200.00

$313,200.00

$2,157,600.00

$1,816,074.62

$1,518,614.12

$1,409,023.41

$1,330,744.33

$1,878,697.88

Ejercida

$133,309.68

$276,236.85

$665,737.35

$1,075,283.88

$278,400.00

$626,400.00

$626,400.00

$313,200.00

$313,200.00

$2,157,600.00

$1,816,074.62

$1,518,614.12

$1,409,023.41

$1,330,744.33

$1,878,697.88

Pagada

$133,309.68

$276,236.85

$665,737.35.

$1,075,283.88

$278,400.00

$626,400.00

$626,400.00

$313,200.00

$313,200.00

$2,157,600.00

$1,816,074.62

$1,518,614.12

$1,409,023.41

$1,330,744.33

$1,878,697.88

ejercicio

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Por
Ejercer

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

% Avance

Fisico

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Financiero

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Formato OP-3

Cuenta
Contable  Tipo de Obra Para el
el

del Registro Contable
Registro
12-3:5-6-  Obra del Dominio Pablico
12-3:5-6-  Obra del Dominio Piblico
12-3:5:3-  Obra del Dominio Pablico

1-2-36-9-2-  Accion

1-2-36-9-2- Accion

1-2-359

12359

1-2-359

1-2:35-9

Accion

Accion

Accion

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico



oz

1d de
Obra

14064

14065

14066

14067

14104

14105

14106

14107

14108

14109

14110

14111

14112

14113

14149

14150

14151

14152

Clasificaci
6n del
Proyecto

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

E‘\‘/Z:;g: Nombre de la Obra o Accién Localidad y/o Colonia
Rehabiltacion de revestimiento
de camino rural ruta la cienega,
Urbanizacion  la laja, rancho nuevo, plan de los. El Guayabal - Municipio de
emandez, el imoncito, e ihuatanejo de Azuet
URB)  hemandez, el ] Zihuatanejo de Azueta
guayabal en zihuatanejo de
azueta
Rehabiltacion de revestimiento
. de camino rural ruta los varillos,
U i L Capana. Muncio de
campana en zihuatanejo de &
azueta
Rehabiltacion de revestimiento
Urbanizacion  de camino rural ruta la campana, | La Cuailerta - Municipio de
(URB)  los retofios, la cuaisleriiaen  Zinuatanejo de Azueta
zihuatanejo de azueta
Rehabiltacion de revestimiento
Urbanizacion | de camino rural ruta los varillos,  Huipilla - Municipio de
RB) lahuipiila, lanosin aguaen  Zihuatanejo de Azueta
zihuatanejo de azueta
Urbanizacién | Rehabiltacion de camino rural | E1 Vainillo (vainilos) - Municipio
(URB)  rutalamedalia, el vainilo de Zihuataneo de Azuela
Urbanizaci6 & Perica - Municipi
(URB)  rutalaperica, el atuto Zihuatanejo de Azueta
Urbanizacién s:‘":m"‘;"e‘ﬁ‘"c ‘1;' g:"')‘(""‘g“'a‘ £1 Morenal - Municipio de
(URB) Zapatillo, El Anono, El Morenal | 21Uaianeio de Azueta
Rehabiltacion de camino rural
Urbanizacion | ruta miguelio, rancho goyo, el El Encanto - Municipio de
(URB)  corte, la parota, el norte, el Zihuatanejo de Azueta
encanto
Urbanizacién | Rehabiltacion de camino rural | El Posquelite - Municipio de
(URB)  Ruta El Posquelite Zihuatanejo de Azueta
Rehabiltacion de camino rural
Urbanizacion  "Uiamesas delburio,san - ionte verde - Muniipio de
(URB) : " Zihuatanejo de Azueta
barranca del balsamo, a calera,
san antonio i, monte Verde.
Rehabiltacion de camino rural
Urbanizacion | ruta vallecios, la herradura,  Pueblo Viejo - Municipio de
(URB) figueroa, miguel sanchez, pueblo Zihuatanejo de Azueta
viejo,las mesas, los cultvos.
Rehabiltacion de camino rural
Urbanizacién | ruta figueroa, palo dulce, varillo, | El Lim6n - Municipio de
(URB)  real de guadalupe, la planill,la  Zihuatanejo de Azueta.
caita, las cuevas, el fmon.
Rehabiltacion de camino rural
Utbanizacion  ruta el encina, el zapote, el El Encinal - Municipio de
(URB)  ahuitular, el imoncito, los Zihuatanejo de Azueta
mercados I, los mercados If
Urbanizacion | Rehabltacion de camino fural 1 oo 4 apjtos . Municipio de
ey " rutarioverde, lalagunalla - Los SUVabOS
laguna Il el fresnal, guayabitos!. I
Utbenizacin | RENSHAN 86 GO0 U3 5yt aniciode
(URB) Zihuatanejo de Azueta
zihuatanejo de azueta.
. Rehabiltacion de camino rural
e e ems ottt
miramar, la carbonera g
Urbanizacién ;f:?;’a‘""‘z:‘:’;‘::‘l?’g;’bg":a Ojo De Agua - Municipio de
(URB) g " Zihuatanejo de Azueta
Ojo de Agua
Rehabiltacion de camino rural
Urbanizacion | ruta vallecitos de zaragoza, el El Panal - Municipio de
(URB)  encinal, el zobaco, cercade | Zihuatancjo deAzueta

piedra, el huicumo, el panal

Modalidad
Ejecucion

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Adjudicacion Directa

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Adjudicacion Directa

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Contrato

MZA-IP-2021-13P-14064

MZA-IP-2021-13P-14065

MZA-IP-2021-13P-14066

MZA-1P-2021-13P-14067

MZA-IP-2021-AD-14104

MZA-IP-2021-AD-14105

MZA-IP-2021-13P-14106

MZA-IP-2021-13P-14107

MZA-IP-2021-AD-14108

MZA-IP-2021-13P-14109

MZA-IP-2021-13P-14110

MZA-IP-2021-13P-14111

MZA-IP-2021-13P-14112

MZA-IP-2021-13P-14113

MZA-IP-2021-AD-14149

MZA-IP-2021-13P-14150

MZA-IP-2021-13P-14151

MZA-IP-2021-13P-14152

Programa: Ingresos Propios

Namero de
Beneficiarios | Autorizada
305 $0.00
101 $0.00
5 $0.00
135 $0.00
5 $0.00
63 $0.00
1,203.00 $0.00
1,132.00 $0.00
642 $0.00
25 $0.00
2,068.00 $0.00
129 $0.00
152 $0.00
213 $0.00
1,016.00 $0.00
189 $0.00
123 $0.00
230 $0.00

Ampliaciones/
Transferencias

$1,847,386.25

$1,393,367.59

$1,714,311.82

$1,596,893.20

$1,080,251.28

$939,348.94

$2,050,911.85

$2,058,739.76

$388,264.23

$2,050,911.85

$1,409,023.41

$1,956,976.96

$1,643,860.65

$1,784,762.99

$751,479.15

$1,393,367.59

$2,019,600.22

$1,956,976.96

Modificado

$1,847,386.25

$1,393,367.59

$1,714,311.82

$1,596,893.20

$1,080,251.28

$939,348.94

$2,050,911.85

$2,058,739.76

$388,264.23

$2,050,911.85

$1,409,023.41

$1,956,976.96

$1,643,860.65

$1,784,762.99

$751,479.15

$1,393,367.59

$2,019,600.22

$1,956,976.96

2des

Inversion

Comprometida

$1,847,386.25

$1,393,367.59

$1,714,311.82

$1,596,893.20

$1,080,251.28

$939,348.94

$2,050,911.85

$2,058,739.76

$388,264.23

$2,050,911.85

$1,409,023.41

$1,956,976.96

$1,643,860.65

$1,784,762.99

$751,479.15

$1,393,367.59

$2,019,600.22

$1,956,976.96

Devengada

$1,847,386.25

$1,393,367.59

$1,714,311.82

$1,596,893.20

$1,080,251.28

$939,348.94

$2,050,911.85

$2,058,739.76

$388,264.23

$2,050,911.85

$1,409,023.41

$1,956,976.96

$1,643,860.65

$1,784,762.99

$751,479.15

$1,393,367.59

$2,019,600.22

$1,956,976.96

Ejercida

$1,847,386.25

$1,393,367.59

$1,714,311.82

$1,596,893.20

$1,080,251.28

$939,348.94

$2,050,911.85

$2,058,739.76

$388,264.23

$2,050,911.85

$1,409,023.41

$1,956,976.96

$1,643,860.65

$1,784,762.99

$751,479.15

$1,393,367.59

$2,019,600.22

$1,956,976.96

Pagada

$1,847,386.25

$1,393,367.59

$1,714,311.82

$1,596,893.20

$1,080,251.28

$939,348.94.

$2,050,911.85

$2,058,739.76

$388,264.23

$2,050,911.85

$1,409,023.41

$1,956,976.96

$1,643,860.65

$1,784,762.99

$751,479.15

$1,393,367.59

$2,019,600.22

$1,956,976.96

St
ejercicio

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Por
Ejercer

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

% Avance

Fisico

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Financiero

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Cuenta
Contable
el

del

Registro

12359

12359

12359

12359

1-2:35-9

12359

1-2:359

1-2:359

1-2:3:5-9

1-2:35-9

1-2-359

12359

12359

1-2:35-9

1-2-359

Tipo de Obra Para el
Registro Contable

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Piblico

Obra del Dominio Piblico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico



oz

1d de
Obra

14153

14154

14155

14160

14170

14171

14172

14211

14212

14213

14214

14215

14216

14217

14218

14219

14220

14221

14222

14223

14224

14225

14226

14229

14279

Clasificaci
6n del
Proyecto

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria
Complemen
taria
Complemen
taria
Complemen
taria
Complemen
taria
Complemen
taria
Complemen

Complemen
taria

Complemen
taria
Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria
Complemen

Complemen
taria

Complemen
taria
Complemen
Complemen
taria
Directa

Complemen

Complemen
taria

Modalidad
Ejecucion

Adjudicacion Directa

Invitacion a cuando
menos tres personas

E‘\‘/Z:;g: Nombre de la Obra o Accién Localidad y/o Colonia
Rehabiltacion de camino rural
Urbanizacién  ruta valecitos de zaragoza, el | Aguacatilll - Municipio de
(URB)  carrizal, el coacoyular, el Zihuatanejo de Azueta
aguacatillal.
Rehabiltacion de camino rural
Urbanizacién  ruta vallecitos de zaragoza, el | Cerro Verde - Municipio de
(URB)  zaus, ladicha, cerroverde, la  Zihuatanejo de Azueta
cienega, el guarumbal.
Urbanizacign  Rehabiltacion de camino rural | E1 Toro (ojo De Agua) -
URB) ruta cantarrana, Municipio
casas viejas y el toro. Azueta
Construccion de pavimentacion
Urbs 6 ccon concreto a Los Achotes -
(URB)  andador en colonia vistamar 1ra | Zihuatanejo de Azueta
etapa
Urbanizacién | Reencarpetamiento con carpeta | San José Ixtapa (barrio Viejo) -
(Urpy | astalica calle delrastro com. Municipio de Zihuatanejo de
san josé ixtapa Azueta
Urbanizacion | R€ENcarpetamiento con carpeta | San José Ixtapa (bartio Vieio) -
(URgy " astalica de 2 cms de espesor en  Municipio de Zihuatanejo de
calle tulipanes Azueta
Urb: con carpeta Zih o - Municipio de
(URB)  asfaltica en calle tulipanes Zihuatanejo de Azueta
Vallecitos De Zaragoza -
urban;:;wcn :Eczva':n:leamrcnque vallecitos | VLS de Zinumaneio de
. Azueta
Urbanizacion El Zarco - Municipio de
(URs)  Rermaelzarco Zinuatanejo de Azueta
Urbanizacion R.c.r. ruta los almendros Los Almendros - Municipio de
(URB) o Zihuatanejo de Azueta
Urbanizacién R.c.r. ruta los achotes Los Achotes - Municipio de
(URB) 8 Zihuatanejo de Azueta
Utbanizacion Playa Blanca - Municipio de
(UR)  Reruaplayablanca Zihuatanejo de Azueta
. Los Reyes (las Chiveras) -
Urbanizacion | o - ta los reyes Municipio de Zihuatanejo de
Azueta
Urbanizacién R C.R. ruta el guarumbal, o EI Callado - Municipio de
(URB)  verde, el callado Zihuatanejo de Azueta
R.c.r ruta apatzingan de las
Urbanizacién "m"s’::s‘:e’f:“"“ma““fnz;:gzz Rabo De Iguana - Municipio de
(URB) g Zihuatanejo de Azueta
bravo, rancho de a cruz, rabo de
iguana.
Urbanizacién  R.c.r. ruta rabo de iguana, el EI Capirillo - Municipio de
(URB) capirillo, el chirimoyo, el patacual  Zihuatanejo de Azueta
Urbanizacion  R.c.r. ruta carbonera, cantarrana. Zihuatanejo - Municipio de
(URB) (localidad cantarana) Zihuatanejo de Azueta
Urbanizacién La Lajta - Municipio de
URB) R.c.r. ruta figueroa, a lajita. Zihuataneio deo Asueta
Urbanizacién  R.c.r. el ahuitular, el molino, el El Zopilote - Municipio de
(URB) faisani, el zopilote Zihuatanejo de Azueta
- Pavimentacin con concreto
urbanizacion 10 e principal amp. | ZuatENEjo - Municiio de
ORE) R e Zihuatanejo de Azueta
Construccion de puente peatonal
. aun costado de la carretera
e e s 2 e
cardenas en acceso frace. 4
arrecife col.la puerta
Urbanizacion  Construccion de andador puerto | Zihuatanejo - Municipio de
(URB)  de cadiz col. miramar 2da etapa | Zihuatanejo de Azueta
Urbanizacién  Construccién de cancha de Zihuatanejo - Municipio de
(URB) basquetbol en col. el hujal Zihuatanejo de Azueta
Unbarizagn PEUMENBSnCon e g Coagoyul- uniipo de
(URB) P Zihuatanejo de Azueta
com. coacoyul
Unbaizagn | PEMITENGEOn Cn conEred. oo ce
(URB) Zihuatanejo de Azueta

colonia la ropa.

Directa.

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Invitacion a cuando
menos tres personas

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Adjudicacion Directa

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Adjudicacion Directa

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Adjudicacion Directa

Contrato

MZA-IP-2021-AD-14153

MZA-IP-2021-13P-14154

MZA-IP-2021-AD-14155

MZA-IP-2021-13P-14160

MZA-IP-2021-13P-14170

MZA-IP-2021-13P-14171

MZA-IP-2021-13P-14172

MZA-IP-2021-AD-14211

MZA-IP-2021-AD-14212

MZA-IP-2021-AD-14213

MZA-IP-2021-13P-14214

MZA-IP-2021-AD-14215

MZA-IP-2021-AD-14216

MZA-IP-2021-13P-14218

MZA-IP-2021-13P-14219

MZA-IP-2021-13P-14220

MZA-IP-2021-13P-14221

MZA-IP-2021-AD-14222

MZA-IP-2021-13P-14223

MZA-IP-2021-13P-14224

MZA-IP-2021-AD-14225

MZA-IP-2021-13P-14226

MZA-IP-2021-13P-14229

MZA-IP-2021-AD-14279

Namero de
Beneficiarios

643

345

517

985

601

601

245

776

1,198.00

1,000.00

284

990

126

250

188

102

234

145

456

540

326

398

1,450.00

980

Programa: Ingresos Propios

Autorizada

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Ampliaciones/
Transferencias

$1,189,841.99

$1,659,516.46

$734,257.75

$1,758,513.79

$1,701,144.14

$2,354,982.06

$1,564,841.98

$156,558.16

$516,641.92

$547,953.55

$1,252,465.25

$594,921.00

$1,518,614.12

$876,725.58

$1,409,023.41

$1,471,646.57

$1,722,139.72

$1,894,353.69

$1,064,595.48

$2,464,409.93

$1,860,233.92

$354,316.10

$2,036,114.58

$2,392,298.11

$708,036.10

Modificado

$1,189,841.99

$1,659,516.46

$734,257.75

$1,758,513.79

$1,701,144.14

$2,354,982.06

$1,564,841.98

$156,558.16

$516,641.92

$547,953.55

$1,252,465.25

$594,921.00

$1,518,614.12

$876,725.58

$1,409,023.41

$1,471,646.57

$1,722,139.72

$1,894,353.69

$1,064,595.48

$2,464,409.93

$1,860,233.92

$354,316.10

$2,036,114.58

$2,392,208.11

$708,036.10

3des

Inversion

Comprometida

$1,189,841.99

$1,659,516.46

$734,257.75

$1,758,513.79

$1,701,144.14

$2,354,982.06

$1,564,841.98

$156,558.16

$516,641.92

$547,953.55

$1,252,465.25

$594,921.00

$1,518,614.12

$876,725.58

$1,409,023.41

$1,471,646.57

$1,722,139.72

$1,894,353.69

$1,064,595.48

$2,464,409.93

$1,860,233.92

$354,316.10

$2,036,114.58

$2,392,298.11

$708,036.10

Devengada

$1,189,841.99

$1,659,516.46

$734,257.75

$1,758,513.79

$1,701,144.14

$2,354,982.06

$1,564,841.98

$156,558.16

$516,641.92

$547,953.55

$1,252,465.25

$594,921.00

$1,518,614.12

$876,725.58

$1,409,023.41

$1,471,646.57

$1,722,139.72

$1,894,353.69

$1,064,595.48

$2,464,409.93

$1,860,233.92

$354,316.10

$2,036,114.58

$2,392,298.11

Ejercida

$1,189,841.99

$1,659,516.46

$734,257.75

$1,758,513.79

$1,701,144.14

$2,354,982.06

$1,564,841.98

$156,558.16

$516,641.92

$547,953.55

$1,252,465.25

$594,921.00

$1,518,614.12

$876,725.58

$1,409,023.41

$1,471,646.57

$1,722,139.72

$1,894,353.69

$1,064,595.48

$2,464,409.93

$1,860,233.92

$354,316.10

$2,036,114.58

$2,392,298.11

Pagada

$1,189,841.99

$1,659,516.46

$734,257.75

$1,758,513.79

$1,701,144.14

$2,354,982.06

$1,564,841.98

$156,558.16

$516,641.92

$547,953.55

$1,252,465.25

$594,921.00

$1,518,614.12

$876,725.58

$1,409,023.41

$1,471,646.57

$1,722,139.72

$1,894,353.69

$1,064,595.48

$2,464,409.93

$1,860,233.92

$354,316.10

$2,036,114.58

$2,392,298.11

$708,036.10

$708,036.10

$708,036.10

St
ejercicio

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Por
Ejercer

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

% Avance

Fisico

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Financiero

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Cuenta

Contable
el

del
Registro

1-2:35-9-

1-2:35-9-

1-235.9-

1-2:35:5-2-

12356

1-2:35:6-

1-235.9-

12:35:9-

1-2:35:9-

1-2:35:9-

1-235.9-

1-235.9-

1-235.9-

12:35:9-

1-2:35:9-

1-235.9-

1-235.9-

1-2:35:9-

1-235-9-

1-235.9-

1-2:35:5-2-

1-2-35-5-2-

Tipo de Obra Para el
Registro Contable

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Piblico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Piblico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Piblico

Obra del Dominio Publico



oz

1d de

Obra

14280

14281

14283

14284

14285

14287

14290

14291

14854

14855

14856

14857

14858

14859

14860

14861

14862

14863

14864

14865

Clasificaci
6n del
Proyecto

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Directa

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen

taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Complemen
taria

Rubro de
Inversion

Urbanizacién
(URB)

Urbanizacién
(URB)

Urbanizacién
(URB)
Urbanizacién
(URB)

Urbanizacién
(URB)

Urbanizacién
(URB)

Nombre de la Obra o Accion

Construccion de obras de
mitigacién en acceso al tanque
de agua partendn en colonia la
ropa.

Pavimentacién con carpeta
asfaltica albatros en colonia
dario galeana etapa 2

Rehabiltacion de camino rural la
alameda, el balcon

Rehabiltacion canchay barios
municipal en playa principal en
zihuatanejo de azueta guerrero

Construccion de acabados y
colocacién de vegetacion en
‘andador de paseo de pescador

Construccion de cajones para
cooperativas de pescadores en
playa principal

Construccion de mercado de
h

Localidad y/o Colonia

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

La Alameda - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

N s
(URB)

b 6

»
pescador en zihuatanejo de
azueta primer etapa

Construccion de mercado de
h

h jo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

(URB)
Urbanizacién
(URB)
Urbanizacién
(URB)
Urbanizacién
(URB)
Urbanizacién
(URB)
Urbanizacién
(URB)

Urbanizacién
(URB)

Urbanizacién
(URB)

Urbanizacién
(URB)

Urbanizacién
(URB)

Urbanizacién
(URB)

Urbanizacién
(URB)

Urbanizacién
(URB)

pescador 2dsa etapa en
zihuatanejo de azueta

Programa de pintura en
vialidades de zihuatanejo de
‘azueta 2da etapa

Renivelacion de brocales en
calles asfaltadas en zhuatanejo

Desazolves y limpieza producto
de afectaciones del huracan rick

Rehabilitacion con carpeta
asfaltica en carretera nacional
tramo la Puerta a Salitreras.

Rehabilitacion con carpeta
asfaltica accesos boulevard
Zihuatanejo ixtapa

Pavimentacion de carpeta
asfaltica de la av. jose maria
morelos (coppel) - 5 de mayo a
finanzas en colonia centro,
localidad zihuatanejo segunda
etapa

Pavimentacion con carpeta
asfaltica de la avenida heroico
colegio miltar tramo: finanzas -
fuente del sol, localidad
zihuatanejo segunda etapa

Pavimentacion con carpeta
asfaltica de la avenida morelos,
fuente del sol - bertha von
glumer y retorno de fibazi,
localidad zihuatanejo segunda
etapa

Pavimentacion de carpeta
asfaltica de la av. jose maria

morelos (coppel) retorno fianzas -

5 de mayo en colonia centro,
localidad zihuatanejo segunda
etapa

Pavimentacién con carpeta
asfaltica calle caracolito col. la
ropa.

Pavimentacién con carpeta
asfaltica de calle 7 col. nuevo
‘amanecer en zihuatanejo,
‘segunda etapa.

Pavimentacion con carpeta
asfaltica de calle y

estacionamiento en colonia
infonavit a parota, localidad
zihuatanejo segunda etapa

i jo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Modalidad
Ejecucion

Adjudicacion Directa

Invitacion a cuando
menos tres personas

Adjudicacion Directa

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Adjudicacion Directa

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Adjudicacion Directa

Invitacion a cuando
menos tres personas

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Contrato

MZA-IP-2021-AD-14280

MZA-IP-2021-13P-14281

MZA-IP-2021-AD-14283

MZA-IP-2021-13P-14284

MZA-IP-2021-13P-14285

MZA-IP-2021-13P-14287

MZA-IP-2021-13P-14290

MZA-IP-2021-13P-14291

MZA-IP-2021-AD-14854

MZA-IP-2021-13P-14855

MZA-IP-2021-13P-14856

MZA-1P-2021-13P-14857

MZA-IP-2021-13P-14858

MZA-IP-2021-AD-14859

MZA-IP-2021-13P-14860

MZA-IP-2021-AD-14861

MZA-IP-2021-AD-14862

MZA-IP-2021-AD-14863

MZA-IP-2021-AD-14864

MZA-IP-2021-AD-14865

Namero de
Beneficiarios

178

340

124

126,000.00

126,000.00

126,000.00

126,000.00

1,340.00

1,340.00

1,250.00

980

126,000.00

62,376.00

62,376.00

63,376.00

62,376.00

340

200

287

Programa: Ingresos Propios

Autorizada

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Ampliaciones/
Transferencias

$524,083.79

$1,600,795.31

$467,084.80

$2,274,016.81

$2,671,129.18

$1,325,349.18

$2,434,422.44

$2,146,869.70

$761,512.43

$1,305,701.34

$2,450,000.00

$2,450,000.00

$1,993,309.35

$657,717.55

$2,426,963.68

$818,082.41

$632,672.41

$378,234.57

$385,788.37

$315,360.48

Modificado

$524,083.79

$1,600,795.31

$467,084.80

$2,274,016.81

$2,671,129.18

$1,325,349.18

$2,434,422.44

$2,146,869.70

$761,512.43

$1,305,701.34

$2,450,000.00

$2,450,000.00

$1,993,309.35

$657,717.55

$2,426,963.68

$818,082.41

$632,672.41

$378,234.57

$385,788.37

$315,360.48

4des

Inversion

Comprometida

$524,083.79

$1,600,795.31

$467,084.80

$2,274,016.81

$2,671,129.18

$1,325,349.18

$2,434,422.44

$2,146,869.70

$761,512.43

$1,305,701.34

$2,450,000.00

$2,450,000.00

$1,993,309.35

$657,717.55

$2,426,963.68

$818,082.41

$632,672.41

$378,234.57

$385,788.37

$315,360.48

Devengada

$524,083.79

$1,600,795.31

$467,084.80

$2,274,016.81

$2,671,129.18

$1,325,349.18

$2,434,422.44

$2,146,869.70

$761,512.43

$1,305,701.34

$2,450,000.00

$2,450,000.00

$1,993,309.35

$657,717.55

$2,426,963.68

$818,082.41

$632,672.41

$378,234.57

$385,788.37

$315,360.48

Ejercida

$524,083.79

$1,600,795.31

$467,084.80

$2,274,016.81

$2,671,129.18

$1,325,349.18

$2,434,422.44

$2,146,869.70

$761,512.43

$1,305,701.34

$2,450,000.00

$2,450,000.00

$1,993,309.35

$657,717.55

$2,426,963.68

$818,082.41

$632,672.41

$378,234.57

$385,788.37

$315,360.48

Pagada

$524,083.79

$1,600,795.31

$467,084.80

$2,274,016.81

$2,671,129.18

$1,325,349.18

$2,434,422.44

$2,146,869.70

$761,512.43

$1,305,701.34

$2,450,000.00

$2,450,000.00

$1,993,309.35

$657,717.55

$2,426,963.68

$818,082.41

$632,672.41

$378,234.57

$385,788.37

$315,360.48

St
ejercicio

$0.00

$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Por
Ejercer

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

% Avance

Fisico

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Financiero

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Cuenta
Contable
del
Registro

12-3:54-

1-2:35:5-2-

1-2:35-9-

12-354-

1-235-4-

12:3:54-

12-3:54-

1-2:35-6-

1-2:35:6-

1-2:35-4-

1-2:35-6-

1-2:35:5-2-

1-2:35:6-

1-2:35:5-2-

1-2-35:5-2-

123552

123552

Tipo de Obra Para el

Registro Contable

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Piblico

Obra del Dominio Piblico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Piblico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico



oz

1d de
Obra

14867

14138

14139

14140

14286

14288

14289

14169

14444

14868

14057

Clasificaci
6n del
Proyecto

Complemen
taria

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Rubro de
Inversion

Nombre de la Obra o Accion

Pavimentacién de carpeta
asfaltica de calle tramo plaza
Kioto - Benito Jurez -

Localidad y/o Colonia

b
(URB)

Vivienda (VIV)
Vivienda (VIV)

Vivienda (VIV)
Vivienda (VIV)
Vivienda (VIV)

Vivienda (VIV)

Educacion
(ED)

Educacion
(ED)

Educacion

Programa de
Desarrollo
Insitucional
Municipal
(PRODIM)

scotiabank en colonia centro,
Localidad Zihuatanejo segunda
etapa

Construccion de red eléctrica en
colonia lomas de sotelo

Construccion de red eléctrica en
colonia la parota.

Construceion de red eléctrica en
colonia atzacualoya

Construccion de instalacion
eléctricay alumbrado sobre
paseo del pescador en
zihuatanejo de azueta guerrero

Construccion de palapas sobre
paseo de pescador en playa
principal

Construccion de tejabanes sobre
paseo de pescador en el
municipio de zihuatanejo de
azueta guerrero

Rehabilitacion de paseo del
pescador con concreto
estampado tramo museo
regional a muelle principal de
zihuatanejo (continuidad)

Arrendamiento camion de 7m3
marca international serie
3hammaarx7543115, para
atencion de apoyos ala
ciudadania periodo Octubre-
Diciembre 2021

Pavimentacién de carpeta
asfaltica de calle de la Ciclovia
hasta la Plaza kioto en Colonia
Centro, Localidad Zihuatanejo
segunda etapa

Modernizacion de sistema de
recaudacion local a ravéz de la
adquisicion por doce meses de
la licencia de funcionamiento del
software de contabilidad
gubernamental suinpac - grp

Autorizo.

Zihuatanejo de Azueta

El Coacoyul - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

San José Ixtapa (barrio Viejo) -

Municipio de Zihuatanejo de
Azueta

Los Almendros - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Municipio de
Zihuatanejo de Azueta

Zihuatanejo - Zihuatanejo,
Guerrero

Presidente Municipal Constitucional

Lic.Jorge Sanchez Allec

Vo. Bo.

sindico Procurador Municipal
C.P. Maria Guadalupe Garcia David

Modalidad
Ejecucion

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Adjudicacion Directa

Licitacion Publica

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Numero de
Contrato Beneficiarios
MZAP-2021-AD-14867 350

Total de Urbanizacion (URB)

MZA-IP-2021-AD-14138 289
MZA-IP-2021-AD-14139 145
MZA-IP-2021-AD-14140 216
MZA-IP-2021-13P-14286 | 126,000.00
MZA-IP-2021-13P-14288 | 126,000.00
MZA-IP-2021-AD-14289 | 126,000.00

Total de Vivienda (VIV)

MZA-IP-2021-LP-14169 | 118,211.00
MZA-IP-2021-AD-14444 100
MZA-IP-2021-AD-14868 350

Total de Educacion (ED)

MZA-IP-2021-AD-14057 1

Total de Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)

Total Programa

Programa: Ingresos Propios

Ampliaciones/

Autorizada - 1ansierencias
$0.00 $262,932.73
$0.00 $98,075,760.95
$0.00 $1,557,552.35
$0.00 $736,276.73
$0.00 $455,436.18
$0.00 $2,194,794.72
$000  $1,984,049.92
$0.00 $740,811.02
$0.00  $7,668,920.92
$0.00 $9,910,823.69
$0.00 $278,400.00
$0.00 $513,931.02
$0.00  $10,703,154.71
$0.00  $1,500,000.00
$0.00 $1,500,000.00
$0.00  $121,180,720.46

Elabor6.
Director de Obras Publicas.

Arq.Christian Anzo Salazar

Modificado

$262,932.73

$98,075,760.95

$1,557,562.35

$736,276.73

$455,436.18

$2,194,794.72

$1,984,049.92

$740,811.02

$7,668,920.92

$9,910,823.69

$278,400.00

$513,931.02

$10,703,154.71

$1,500,000.00

$1,500,000.00

$121,180,720.46

5des

Inversion

Comprometida

$262,932.73

$98,075,760.95

$1,557,552.35

$736,276.73

$455,436.18

$2,194,794.72

$1,984,049.92

$740,811.02

$7,668,920.92

$9,910,823.69

$278,400.00

$513,931.02

$10,703,154.71

$1,500,000.00

$1,500,000.00

$121,180,720.46

Devengada

$262,932.73

$98,075,760.95

$1,557,562.35

$736,276.73

$455,436.18

$2,194,794.72

$1,984,049.92

$740,811.02

$7,668,920.92

$9,910,823.69

$278,400.00

$513,931.02

$10,703,154.71

$1,500,000.00

$1,500,000.00

$121,180,720.46

Ejercida Pagada

$262,932.73 $262,932.73

$98,075,760.95  $98,075,760.95.

$1,657,552.35  $1,557,552.35.

$736,276.73 $736,276.73
$455,436.18 $455,436.18
$2,194,794.72 $2,194,794.72

$1,984,049.92  $1,984,049.92

$740,811.02 $740,811.02

$7,668,920.92  $7,668,920.92

$9,910,823.69  $9,910,823.69
$278,400.00 $278,400.00
$513,931.02 $513,931.02

$10,703154.71  $10,703,154.71

$1,500,000.00  $1,500,000.00

$1,500,000.00  $1,500,000.00

$121,180,720.46 $121,180,720.46

9% Avance
€ Por | Fisico  Financiero
ejercicio Ejercer
$0.00  $0.00 100.00% 100.00%
$0.00  $0.00
$0.00  $0.00 100.00% 100.00%
$0.00  $0.00 100.00% 100.00%
$0.00  $0.00 100.00% 100.00%
$0.00  $0.00 100.00% 100.00%
$0.00  $0.00 100.00% 100.00%
$0.00  $0.00 100.00% 100.00%
$0.00  $0.00
$0.00  $0.00 100.00% 100.00%
$0.00  $0.00 100.00% 100.00%
$0.00  $0.00 100.00%  100.00%
$0.00  $0.00
$0.00  $0.00 100.00% 100.00%
$0.00  $0.00
$0.00  $0.00
Reviso.

Contralor Municipal

C.P. Erika Vazquez Garcia

Conformidad.
Tesorero Municipal
Lic. Lisseth De Jesus Gutierrez Solis

Cuenta
Contable
del
Registro

1-2:35:5-2-

12353

12353

1-2:35:3-

1-236-4-

1-2:3:54-

1-2-35-4-

1-2-35.5-2-

1-2-3-6-9-2-

123552

1-2:358-

Tipo de Obra Para el
Registro Contable

Obra del Dominio Piblico

Obras Transferibles

Obras Transferibles

Obras Transferibles

Obras Transferibles

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Accion

Obra del Dominio Publico

Accion
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Clasificacién
Proyecto

Directa

Directa

otros

otros

Otros

Otros

otros

Directa

Rubro Inversion
Aguay
Saneamiento (A Y
s)

Saneamiento (A Y
S)

Programa de
Gastos Indirectos

Programa de
Gastos Indirectos

Programa de
Gastos Indirectos

Programa de
Gastos Indirectos

Programa de
Gastos Indirectos

Programa de
Gastos Indirectos

Programa de
Gastos Indirectos

Programa d
Gastos Indirectos

Programa de
Gastos Indirectos

Programa de
Gastos Indirectos

Programa de
Gastos Indirectos

Programa de
Gastos Indirectos

Centros
Integradores de
Desarrollo (CID)

Nombre Obra o Accion

en calle 1

Localidad y/o Colonia Modalidad Ejecucion

Zihuatanejo - Municipio
de

6n de
playa la ropa col. la ropa

truccion de de linea de

Directa
Azueta

Entronque AM2pa- 1 iacion a cuando

.
‘agua potable en col. entronque de ixtapa

Arrendamiento de camion de 7 m3 marca
intemnational, nimero de serie:
3htzzaar09n093089 para la atencion de
apoyos de la ciudadania.

Arrendamiento de camion de 7 m3 marca
international, namero de serie
3hammaarx71543115 para la atencion de
apoyos de la ciudadania

Arrendamiento de motoconformadora
caterpilar 140g, niimero de serie
072v09527 para atencién de apoyos de la
ciudadania.

Zihuataneio de Azueta | MO8 1S personas

Zihuatanejo - Municipio
Zihuatanejo de

de Adjudicacion Directa
Azueta

Zihuatanejo - Municipio

de Zihuatanejo de. Adjudicacion Directa
Azu

Zihuatanejo - Municipio || oo oo ndo

caterpilar 12g, nimero de serie:
61m3424 para la atencién de apoyos de
la ciudadania.

de cat
4161, nimero de serie: cat0416fclbf04391
para la atencion de apoyos de la
ciudadania.

de cAT

416F2, nmero de serie

CATO416FPLBFO7884, para atencién de

apoyos de la ciudadania.

Arrendamiento de camion voleo
international con numero de sere:
3htzzaar093089, para atencion de apoyos.
ala ciudadania periodo de julio-
septiembre 2021.

Arrendamiento de camion voheo
international con nimero de serie:
3hammaarx71543115, para atencion de
apoyos ala ciudadania periodo de julio-
septiembre 2021.

Arrendamiento de retroexcavadora cat
416f con nimero de serie:
cat0416fclbfo4391, para atencion de
apoyos ala ciudadania periodo de julio-
septiembre 2021.

Arrendamiento de retroexcavadora cat
416f2 con nimero de serie
ca0416fplbfo7884, para atencion de
apoyos ala ciudadania periodo de julio-
septiembre 2021.

Arrendamiento de motoconformadora
caterpilar 140g con ntimero de serie:
072009527, para atencion de apoyos a la
ciudadania periodo de julio-septiembre.
2021,

Arrendamiento de motoconformadora

caterpilar 12g con niimero de serie:

61m3424, para atencion de apoyos ala

ciudadania periodo de julio-septiembre
021.

Programa de Mantenimiento a
Instalaciones Municipales.

de Zihuatanejo de
ets menos tres personas
ihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de Adjudicacion Directa
Az
huatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de Adjudicacion Directa
Azueta
huatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de Adjudicacion Directa
2ueta
Zihuatanejo - y
SHOATANEIO Adjudicacion Directa
Zihuatanejo - y
Zihuatangio Adjudicacion Directa
Zihuatanejo -

SHOATANEIO Adjudicacion Directa

Zihuatanejo -

HUATANEIO Adjudicacion Directa

huataneio

i .
SHUATANEIO Adjudicacion Directa

Zihuatanejo -

FHUATANEIO Adjudicacion Directa

Zihuatanejo - Adjudicacion Directa

Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero

Reporte de Avance Fisico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Namero

Contrato
Beneficiarios

MZA-GC-2021-AD-14251 940

MZA-GC-2021-13P-14261  126,000.00

Total de Agua y Saneamiento (A Y S)

MZA-GC-2021-AD-14084 70,760.00
MZA-GC-2021-AD-14085 70,760.00
MZA-GC-2021-13P-14086  70,760.00
MZA-GC-2021-AD-14087 70,760.00
MZA-GC-2021-AD-14088 70,760.00
MZA-GC-2021-AD-14089 70,760.00
MZA-GC-2021-AD-14199 70,760.00
MZA-GC-2021-AD-14200 70,760.00
MZA-GC-2021-AD-14201 70,760.00
MZA-GC-2021-AD-14202 70,760.00
MZA-GC-2021-AD-14203 70,760.00
MZA-GC-2021-AD-14204 70,760.00

Total de Programa de Gastos Indirectos

MZA-GC-2021-AD-14071 2,000.00

Total de Centros Integradores de Desarrollo (CID)

Autorizada

Gasto Corriente

Ampliaciones/

Transferencias Modificado
$037,08432  $937,084.32
$2,243,642.15  $2,243,642.15

$3,180,726.47  $3,180,726.47

$556,800.00 $556,800.00
$556,800.00 $556,800.00
$1,252,800.00  $1,252,800.00
$1,252,800.00  $1,252,800.00
$626,400.00 $626,400.00
$626,400.00 $626,400.00
$278,400.00 $278,400.00
$278,400.00 $278,400.00
$3183,200.00 $3183,200.00
$313,200.00 $313,200.00
$626,400.00 $626,400.00
$626,400.00 $626,400.00
$7,308,000.00 $7,308,000.00
$1,113,600.00  $1,113,600.00
$1,113,600.00  $1,113,600.00

1ded

Inversion

Comprometida

$937,084.32

$2,243,642.15

$3,180,726.47

$556,800.00

$556,800.00

$1,252,800.00

$1,252,800.00

$626,400.00

$626,400.00

$278,400.00

$278,400.00

$313,200.00

$313,200.00

$626,400.00

$626,400.00

$7,308,000.00

$1,113,600.00

$1,113,600.00

Devengada

$937,084.32

$2,243,642.15

$3,180,726.47

$556,800.00

$556,800.00

$1,252,800.00

$1,252,800.00

$626,400.00

$626,400.00

$278,400.00

$278,400.00

$313,200.00

$313,200.00

$626,400.00

$626,400.00

$7,308,000.00

$1,113,600.00

$1,113,600.00

Ejercida

$937,084.32

$2,243,642.15

$3,180,726.47

$556,800.00

$556,800.00

$1,252,800.00

$1,252,800.00

$626,400.00

$626,400.00

$278,400.00

$278,400.00

$313,200.00

$313,200.00

$626,400.00

$626,400.00

$7,308,000.00

$1,113,600.00

$1,113,600.00

Pagada

$937,084.32

$2,243,642.15

$3,180,726.47

$556,800.00

$556,800.00

$1,252,800.00

$1,252,800.00

$626,400.00

$626,400.00

$278,400.00

$278,400.00

$3183,200.00

$313,200.00

$626,400.00

$626,400.00

$7,308,000.00

$1,113,600.00

$1,113,600.00

Sub
ejercicio

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Por
Ejercer

$0.00

$0.00

% Avance

Fisico

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Financier
o

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Cuenta
Contable del
Registro

1-2-3-56-

12353

12358

1-2:358-

1-2:3:5:8:

1-2:3:5:8:

1-2-3-5-8-

1-2:3:5:8:

1-2:3:5:8:

1-2-3-5:8-

1-2:3:5:8-

1-2-3-5:8-

12:35.8.

1-2:358.

Formato OP-3

Tipo de Obra Para el
Registro Contable

Obra del Dominio Publico

Infraestructura

Accion

Accion

Accion

Accion

Accion

Accion

Accion

Accion

Accion

Accion

Accien

Accion

Accion



Modalidad Ejecucion

Adjudicacion Directa

Invitacion a cuando
menos tres personas

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Adjudicacion Directa

Directa

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

1d | Clasificacion | ooy jnversion Nombre Obra o Acci6n Localidad ylo Colonia
Obra  Proyecto
- U con concreto estampado  Zihuatanejo - Municipio
o o Urey " en andador carios pelicer en a colonia  de Zhuatanejo de
centro de Zhuatanejo de azueta Azueta
- U, Programa de bacheo en diferentes calles  Zihuatanejo - Municipio
s del municipio de zih eta e
" (URB) 2021. Azueta
c Urb de calle cerrada de coyuca, Li2Pa Zihuatancjo -
itk ia (URB) lamoraleja, localidad ixtapa. Municipio de
i P2 Zihuatanejo de Azueta
Zihuatanejo - Municipio
c i
o L e vados en coloniaima,  ZIUAE0 M
ia URB)  localdad zihuatanejo, asentamiento ima
zueta
Construccion de cancha de basquetbol L
sume|  Oirecta Urbanizacién  colonia las brisas en zinuatanejo de e Zlhua(;ne oue P
(URB) azueta, localidad zihuatanejo, &
asentamiento las brisas
Construccién de cancha de basquetbol
J Urbanizacién | colonia 20 de noviembre en zihuatanejo j‘e";;":gzge ;";‘g‘c‘p"’
(URB) de azueta, localidad zihuatanejo, &
asentamiento 20 de noviembre
I . Construccion de beapa Zhusanepo-
irec unicipio de
(URB) fraccionamiento as perlas oo e Azseta
- . carpeta asfaltica  Zihuataneio - Municipio
i o Uy " | de calle valenina y call iotangerian e Zhuatanejo de
colonia dario galeana Azueta
- U carpeta asfaltica  San Miguelito -
o o Uney " | de call e acceso ala localdad de Municipio de
miguelito Zihuatanejo
Pavimentacion con carpeta asfaltica
c Urbs Pantla - Municipio de
o en (Ungy" | camino ala secundaria en a localidad eSS~ TR0 TE
pantia
- U carpeta asfaltica  Zih Municipio
s e ras'" | de circito amatista colonia nfonavitel - de Zinuataneio de
hujal. Azueta
Zihuataneo - Municipio
c b
i v carpeta astaltca 4o 7ih aianejo de
ia (URB)  en calle amado nervo colonia el imén
Azueta
- . carpeta asfaltica  Zihuataneio - Municipio
o o Uy " en calle savador diaz miron colonia planta de Zhuatanejo de
pesquera Azueta
- U carpeta asfaltica  Zihuatanejo - Municipio
o o one) n los achotes a os llanitos d
localidad los achotes Azueta
Zihuatanejo - Municipio
c Urbs carpeta asfaltica
s de Zihuatanejo de
ia (URB)  de paseode labahiacolonialaropa o
Zihuataneo - Municipio
c b
i v carpeta astaltica o 71 aianejo de
ia URB)  de calle caracolito en colonia a ropa
Azueta
- U nuta Entronque A apa -
i entronque de ixtapa en
@ (URE) uea Zihuataneio de Azueta
c Urb: 6 San José Ixtapa (barrio
o o Urey " comunidad san josé ixtapa etapa L en  Vielo) - Muniipio de
zihuatanejo de azueta Zihuataneio de Azueta
- U Rehabiltacior nta San José Iuiapa (barrio
o e Uray " comunidad san josé htapa etapazen  Viek) - Municpo de
zihuatanejo de azueta Zihuatanejo de Azueta
. . Rehabiltacior ruta La Salitrera - Municipio
i o ey " comunidad saliveraen zhuataneio e de
Azueta

Directa

Contrato

MZA-GC-2021-AD-14092

MZA-GC-2021-13P-14093

MZA-GC-2021-AD-14102

MZA-GC-2021-AD-14114

MZA-GC-2021-AD-14115

MZA-GC-2021-AD-14116

MZA-GC-2021-AD-14122

MZA-GC-2021-AD-14123

MZA-GC-2021-AD-14124

MZA-GC-2021-13P-14125

MZA-GC-2021-13P-14126

MZA-GC-2021-AD-14127

MZA-GC-2021-AD-14128

MZA-GC-2021-13P-14129

MZA-GC-2021-13P-14130

MZA-GC-2021-AD-14131

MZA-GC-2021-AD-14142

MZA-GC-2021-13P-14143

MZA-GC-2021-13P-14144

MZA-GC-2021-AD-14145

Namero
Beneficiarios

70,760.00

140

180

1,308.00

250

1,065.00

3,917.00

1,340.00

769

1,161.00

1,460.00

1,460.00

1,302.00

225

Autorizada

$0.00

$0.00

Gasto Corriente

Ampliaciones/
Transferencias

$681,228.65

$2,100,000.00

$642,518.42

$571,655.81

$805,858.00

$771,190.24

$1,039,617.58

$880,483.37

$1,596,298.78

$1,542,927.96

$1,756,382.87

$923,447.79

$911,778.11

$2,418,628.47

$1,999,945.65

$741,923.55

$782,790.78

$2,332,716.54

$1,722,139.00

$594,921.00

Modificado

$681,228.65

$2,100,000.00

$642,518.42

$571,655.81

$805,858.00

$771,190.24

$1,039,617.58

$880,483.37

$1,596,298.78

$1,542,927.96

$1,756,382.87

$923,447.79

$911,778.11

$2,418,628.47

$1,999,945.65

$741,923.55

$782,790.78

$2,332,716.54

$1,722,139.00

$594,921.00

2ded

Inversion

Comprometida

$681,228.65

$2,100,000.00

$642,518.42

$571,655.81

$805,858.00

$771,190.24

$1,039,617.58

$880,483.37

$1,596,298.78

$1,542,927.96

$1,756,382.87

$923,447.79

$911,778.11

$2,418,628.47

$1,999,945.65

$741,923.55

$782,790.78

$2,332,716.54

$1,722,139.00

$594,921.00

Devengada

$681,228.65

$2,100,000.00

$642,518.42

$571,655.81

$805,858.00

$771,190.24

$1,039,617.58

$880,483.37

$1,596,298.78

$1,542,927.96

$1,756,382.87

$923,447.79

$911,778.11

$2,418,628.47

$1,999,945.65

$741,923.55

$782,790.78

$2,332,716.54

$1,722,139.00

$594,921.00

Ejercida

$681,228.65

$2,100,000.00

$642,518.42

$571,655.81

$805,858.00

$771,190.24

$1,039,617.58

$880,483.37

$1,596,298.78

$1,542,927.96

$1,756,382.87

$923,447.79

$911,778.11

$2,418,628.47

$1,999,945.65

$741,923.55

$782,790.78

$2,332,716.54

$1,722,139.00

$594,921.00

Pagada

$681,228.65

$2,100,000.00

$642,518.42

$571,655.81

$805,858.00

$771,190.24

$1,039,617.58

$880,483.37

$1,596,298.78

$1,542,927.96

$1,756,382.87

$923,447.79

$911,778.11

$2,418,628.47

$1,999,945.65

$741,923.55

$782,790.78

$2,332,716.54

$1,722,139.00

$594,921.00

Sub
ejercicio

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Por
Ejercer

$0.00

% Avance

Fisico

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Financier
o

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Cuenta
Contable del
Registro

1-2:358-

1-2-3-5-8-

12356

12354~

12354

12354

1:2354-

12356

12:3:56-

1-2:3-56-

12356-

1-2356-

1-2:356-

1-2:356-

12356-

12359

12359

12:3:5:9-

12359

Tipo de Obra Para el

Registro Contable

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Piblico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Piblico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico



Modalidad Ejecucion

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Invitacion a cuando
menos tres personas

Adjudicacion Directa

Directa

10 Clasificacion | g g 1nversion Nombre Obra o Accion Localidad ylo Colonia
Obra  Proyecto
- U 6 nuta Barrio Nuevo -
o en ras’o"  comunidad barrio nuevoen zhuatanejo  Municipio de
de azueta Zihuatanejo de Azueta
s Urb nuta Panta - Municipio de
ia (URB)  colonia3 de diciembre Zihuatanejo de Azueta
. Rehabiltaci6n de camino rural ruta
Complementar|  Urbanizacion Pantla - Municipio de
i o Uray " comunidad de pantaen zhuataneiode  otie” MRS
- Urbaninacign | Re€nCarpel carpeta asfaltca Zihuataneio - Municipio
it o heasion en perimetro de cancha de basquetbolen  ce Ziuataneio de
colonia mrelos Azueta
o © U b carpeta asfaltica Zihuatancio - Municipio
e acceso a oyas ixapa
fa (URB) en colonia la puerta Azueta
s © ub con cametaastaiade | Zhusencio-uricpo
ia URB) calle principal a la comunidad las pozas X
Azueta
i . Zihuataneio - Municipio
Urbanizacion  Consiruccon de cancha de basquetbol de
Wi Directa pie il s de Zinuatanejo de
i ; Zihuatanejo - Municipio
poor| Die | VSN |Rerasecincecactadeuses |Gt L0
o P Azueta
c Urb Programa de de Parques y
H ia (URB) Jardines, Julio-Sep Zihuatanejo -
E1 Coacoyul - Municipio
sy COMPlomentar - Urbanizacion g ¢ - e ol coacoyul de Zinuatanejo de
ia (URB)
Azueta
- U pintura en vialidades y  Zin Municipio
s e Cray " | ciclvies del municipiode zhuatanejo de  de Zinuataneio de
zveta Azueta
- . Pavimentacién de calle 1y acceso nim. 2 Zihuatanejo - Municipio
e aplaya la ropa (unto a delfines) col. I de Zihuatanejo de
ia (URE)
ropa Azueta
- U 6 y  BarioNuevo-
o o ey " cancha de basquetbo de I comunicad de Municipo de
bario nuevo. Zihuatanejo de Azueta
Barbuiilas - Municipio
c Urb cancha de
i ia (URB) basquet com. barbulilas de Zihuatanejo de
zueta
Zihuatanejo - Municipio
c Urb carpea asfaltica
i ia (URB) de calle de acceso a muelle de playa linda 98 Znuatanejo de
Azueta
Zihuatanejo - Municipio
c Urb
i ia URB) (deffines-oxxo) col la ropa O IRI9P2 e Zinuataneio e
Azueta
Zihuatanejo - Municipio
c Urh
i ia (URB)  colonia iano sapa SN do Ziuataneo do
P Azueta
c Urb Programa de de parques y
i ia (URB) jardines, octubre - diciembre Zihuatanejo -
; . San José Ixiapa (barrio
¢ Diecta | Vivienda(VIv) | onerieoon defed eectica en col vista vieig) - wuniciio de
K pa Zihuatanejo de Azueta
Zihuatanejo - Municipio
s Dieca | Viviendaqvlyy | Prouramade rehabiacion de teabanes  51'5er 0 Hon
en el municipio 2021 ge zm

Invitacion a cuando
menos tres personas

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacién a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando

menos tres personas

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Invitacion a cuando
menos tres personas

Contrato Nomero
Beneficiarios
MZA-GC-2021-AD-14146  1,493.00
MZA-GC-2021-AD-14147 329

MZA-GC-2021-13P-14148 1,459.00

MZA-GC-2021-AD-14164 213

MZA-GC-2021-AD-14165 430

MZA-GC-2021-13P-14166 1,319.00

MZA-GC-2021-AD-14167 292

MZA-GC-2021-AD-14168 105

MZA-GC-2021-AD-14176 2,000.00

MZA-GC-2021-13P-14230 1,760.00

MZA-GC-2021-13P-14248  126,000.00

MZA-GC-2021-13P-14250 940

MZA-GC-2021-13P-14252 1,240.00

MZA-GC-2021-13P-14254 899

MZA-GC-2021-AD-14255 2,347.00

MZA-GC-2021-AD-14256 1,345.00

MZA-GC-2021-AD-14262 176

MZA-GC-2021-AD-14780 2,000.00

Total de Urbanizacion (URB)

MZA-GC-2021-AD-14249 234

MZA-GC-2021-13P-14257  126,000.00

Total de Vivienda (VIV)

Autorizada

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Gasto Corriente

Ampliaciones/
Transferencias

$547,953.55

$490,027.03

$2,348,372.35

$500,630.28

$907,143.87

$1,712,332.97

$784,034.80

$594,031.48

$2,433,200.00

$2,035,256.04

Modificado

$547,953.55

$490,027.03

$2,348,372.35

$500,630.28

$907,143.87

$1,712,332.97

$784,034.80

$594,031.48

$2,433,200.00

$2,035,256.04

Inversion

Comprometida

$547,953.55

$490,027.03

$2,348,372.35

$500,630.28

$907,143.87

$1,712,332.97

$784,034.80

$594,031.48

$2,433,200.00

$2,035,256.04

$2,350,000.00

$1,679,126.37

$1,537,697.10

$2,503,721.35

$1,270,787.43

$718,320.20

$372,902.91

$2,433,200.00

$50,035,190.30

$474,857.88

$2,200,000.00

$2,674,857.88

$2,350,000.00

$1,679,126.37

$1,537,697.10

$2,503,721.35

$1,270,787.43

$718,320.20

$372,902.91

$2,433,200.00

$50,035,190.30

$474,857.88

$2,200,000.00

$2,674,857.88

3ded

$2,350,000.00

$1,679,126.37

$1,537,697.10

$2,503,721.35

$1,270,787.43

$718,320.20

$372,902.91

$2,433,200.00

$50,035,190.30

$474,857.88

$2,200,000.00

$2,674,857.88

Devengada

$547,953.55

$490,027.03

$2,348,372.35

$500,630.28

$907,143.87

$1,712,332.97

$784,034.80

$594,031.48

$2,433,200.00

$2,035,256.04

$2,350,000.00

$1,679,126.37

$1,537,697.10

$2,503,721.35

$1,270,787.43

$718,320.20

$372,902.91

$2,433,200.00

$50,035,190.30

$474,857.88

$2,200,000.00

$2,674,857.88

Ejercida

$547,953.55

$490,027.03

$2,348,372.35

$500,630.28

$907,143.87

$1,712,332.97

$784,034.80

$594,031.48

$2,433,200.00

$2,035,256.04

$2,350,000.00

$1,679,126.37

$1,537,697.10

$2,503,721.35

$1,270,787.43

$718,320.20

$372,902.91

$2,433,200.00

$50,035,190.30

$474,857.88

$2,200,000.00

$2,674,857.88

Pagada

$547,953.55

$490,027.03

$2,348,372.35

$500,630.28

$907,143.87

$1,712,332.97

$784,034.80

$594,031.48

$2,433,200.00

$2,035,256.04

$2,350,000.00

$1,679,126.37

$1,537,697.10

$2,503,721.35

$1,270,787.43

$718,320.20

$372,902.91

$2,433,200.00

$50,035,190.30

$474,857.88

$2,200,000.00

$2,674,857.88

Sub
ejercicio

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Por
Ejercer

$0.00

% Avance

Fisico

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Financier
o

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Cuenta
Contable del
Registro

1-2:359-

1-2:35:9-

12:359-

12359

12356

1:2354-

1-2-3-5-4-

12:359-

1-2:356-

1-2-3-54-

12:355-2-

12356-

123552

12:353-

1-2:3-54-

Tipo de Obra Para el

Registro Contable

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Accion

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Piblico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Obra el Dominio Piblico

Obra del Dominio Publico

Obra del Dominio Publico

Accion

Obras Transferibles

Obra del Dominio Publico
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Clasificacion
Proyecto

Directa

Directa

Directa

Directa
Directa
Directa

Complementar

ia
Directa
Directa
Directa

Directa

Complementar
ia

Rubro Inversion

Educacion (ED)

Educacion (ED)

Educacion (ED)

Otros Proyectos
(opP)
Otros Proyectos
Otros Proyectos
(©P)
Otros Proyectos
(OP)
Otros Proyectos
(opP)
Otros Proyectos
Otros Proyectos
(©P)
Otros Proyectos
(OP)

Otros Proyectos
(opP)

Programa de
Desarrollo
Insitucional
Municipal
(PRODIM)

Programa de
Desarrollo
Insitucional
Municipal
(PRODIM)

Nombre Obra o Accion

Construccion y techado de cancha de
basquetbol en fovisste

Mantenimiento de recoleccion de basura,
julo-sep

Construccion de techumbre en cancha de

Localidad y/o Colonia Modalidad Ejecucion

Zihuatanejo - Municipio || o ndo

de Zihuatanejo de
Pt menos tres personas
Zihuatanejo - Adjudicacion Directa

Zihuatanejo - Mu:mpm Invitacion a cuando

basquetbol de la colonia esperanza :ez f::a"’”e"’ o menos tres personas
Programas de mpia (recolecconde  yy L Adjcicacion irecta
residuos, escombro y tierra)

Programa de de Parquesy i

Jardines 4 Directa
Programa de Mantenimiento de Relleno .
Frogran: Zihuatanejo - Adudicacion Directa
Programa de Recoleccion de basura  Zihuatanejo - Adjudicacién Directa
Programas de Limpia ( Recoleccion de

Residuos, Escombroy Tierra) Julio- Sep  2MUaaneio - Adudicacién Directa
Programa de deReleno i
Sanitario, Julio-Sep i Directa
Programas de impia (recoleccién de .
residuos, escombro y erra) octubre-dic | Z"UAENeI0 - Adudicacion Directa
Programa de mantenimiento de relleno

sanitario, octubre - diciembre Zihuatanejo - Adjudicacion Directa
Programa de recoleccion debasura Adidicacion Directa
octubre- diciembre

Programa de Mantenimiento a .
Instalaciones Municipales, Julio-Sep 2 NUA&NEI0 Adudicacion Directa
Programa de mantenimiento a

instalaciones municipales, ociubre - Zihuatanejo - Adudicacion Directa

diciembre

Autorizo.
Presidente Municipal Constitucional
Lic.Jorge Sanchez Allec

Vo. Bo.
Sindico Procurador Municipal
C.P. Maria Guadalupe Garcia David

Namero

Contrato
Beneficiarios

MZA-GC-2021-13P-14161 345
MZA-GC-2021-AD-14178 1,500.00
MZA-GC-2021-13P-14253 539

Total de Educacion (ED)

MZA-GC-2021-AD-14070 62,376.00
MZA-GC-2021-AD-14072 2,000.00
MZA-GC-2021-AD-14073 1,500.00
MZA-GC-2021-AD-14074 1,500.00
MZA-GC-2021-AD-14174 62,376.00
MZA-GC-2021-AD-14177 1,500.00
MZA-GC-2021-AD-14776 62,376.00
MZA-GC-2021-AD-14781 1,500.00
MZA-GC-2021-AD-14782 1,500.00

Total de Otros Proyectos (OP)

MZA-GC-2021-AD-14175 2,000.00

MZA-GC-2021-AD-14778 2,000.00

Total de Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)

Total Programa

Gasto Corriente

Ampliaciones/

CUEEEER Transferencias
$0.00 $1,931,731.90
$0.00 $4,071,600.00
$0.00 $2,106,975.79
$0.00 $8,110,307.69
$0.00 $1,183,200.00
$0.00 $3,828,000.00
$0.00 $5,080,800.00
$0.00 $7,099,200.00
$0.00 $904,800.00
$0.00 $2,540,400.00
$0.00 $904,800.00
$0.00 $2,540,400.00
$0.00 $4,071,600.00
$0.00 $28,153,200.00
$0.00 $556,800.00
$0.00 $556,800.00
$0.00 $1,113,600.00
$0.00 $101,689,482.34

Elaboro.
Director de Obras Piblicas.
Arq.Christian Anzo Salazar

Modificado

$1,931,731.90

$4,071,600.00

$2,106,975.79

$8,110,307.69

$1,183,200.00

$3,828,000.00

$5,080,800.00

$7,099,200.00

$904,800.00

$2,540,400.00

$904,800.00

$2,540,400.00

$4,071,600.00

$28,153,200.00

$556,800.00

$556,800.00

$1,113,600.00

Inversion

Comprometida

$1,931,731.90

$4,071,600.00

$2,106,975.79

$8,110,307.69

$1,183,200.00

$3,828,000.00

$5,080,800.00

$7,099,200.00

$904,800.00

$2,540,400.00

$904,800.00

$2,540,400.00

$4,071,600.00

$28,153,200.00

$556,800.00

$556,800.00

$1,113,600.00

$101,689,482.34 $101,689,482.34

4ded

Devengada

$1,931,731.90

$4,071,600.00

$2,106,975.79

$8,110,307.69

$1,183,200.00

$3,828,000.00

$5,080,800.00

$7,099,200.00

$904,800.00

$2,540,400.00

$904,800.00

$2,540,400.00

$4,071,600.00

$28,153,200.00

$556,800.00

$556,800.00

$1,113,600.00
$101,689,482.34

Ejercida

$1,931,731.90

$4,071,600.00

$2,106,975.79

$8,110,307.69

$1,183,200.00

$3,828,000.00

$5,080,800.00

$7,099,200.00

$904,800.00

$2,540,400.00

$904,800.00

$2,540,400.00

$4,071,600.00

$28,153,200.00

$556,800.00

$556,800.00

$1,113,600.00
$101,689,482.34

Contralor Municipal
C.P. Erika Vazquez Garcia

Conformidad.
Tesorero Municipal
Lic. Lisseth De Jesus Gutierrez Solis

% Avance
sub Por Financier
Pagada ejercicio Ejercer | "5 o
$1,931,731.90  $0.00 $0.00 100.00% 100.00%
$4,071,600.00 $0.00  $0.00 100.00% 100.00%
$2,106,975.79  $0.00  $0.00 100.00% 100.00%
$8,110,307.69  $0.00 $0.00
$1,183,200.00  $0.00 $0.00 100.00% 100.00%
$3,828,000.00 $0.00  $0.00 100.00% 100.00%
$5,080,800.00  $0.00  $0.00 100.00% 100.00%
$7,099,200.00  $0.00 $0.00 100.00% 100.00%
$904,800.00  $0.00 $0.00 100.00% 100.00%
$2,540,400.00  $0.00  $0.00 100.00% 100.00%
$904,800.00  $0.00  $0.00 100.00% 100.00%
$2,540,400.00  $0.00 $0.00 100.00% 100.00%
$4,071,600.00  $0.00 $0.00 100.00% 100.00%
$28,153,200.00  $0.00 $0.00°
$556,800.00  $0.00  $0.00 100.00% 100.00%
$556,800.00  $0.00  $0.00 100.00% 100.00%
$1,113,600.00  $0.00 $0.00
$101,689,482.34  $0.00 $0.00
Revisé.

Cuenta
Contable del
Registro

1-2:3-5-4

1-2:358.

12354

12358,

1-2:3:5:8-

1-2:35:8:

1-2:358.

12358

1-2:3:5:8-

1-2:35:8:

1-2:358.

12358

1-2:3:5:8:

1-2:3:5:8-

Tipo de Obra Para el
Registro Contable

Obra del Dominio Publico

Accion

Obra del Dominio Publico

Accion

Accien

Accion

Accion

Accion

Accien

Accion

Accion

Accion

Accion

Accion



ZIHUA

CIUDAD DE TODOS

Fecha: 31 de Diciembre de 2021

Nombre de la Obra o Accién

Pavimentacion con concreto
hidraulico de calle revolucion
mexicana en la colonia progreso

Pavimentacién con concreto
hidraulico de calle principal en la

Construccion de muros en calle
carlos salgado en colonia las brisas

Pavimentacion con concreto
hidraulico de calle dalias en colonia

Pavimentacion con concreto
hidraulico de andador tiburon y pez
vela en colonia la noria.

Pavimentacién con carpeta asfaltica
de calle caracolto en colonia la ropa

Pavimentacién de carpeta asfaltica
de calle de la ciclovia hasta la plaza
kioto en colonia centro

Pavimentacion de carpeta asfaltica
de calle tramo plaza kioto-benito
juérez-scotiabank en colonia centro

Pavimentacin de carpeta asfaltica
de la Av. José Maria Morelos
(coppe)) retorno finanzas-5 de Mayo

Pavimentacién de carpeta asfaltica
de la av. josé maria morelos
(coppe))- 5 de mayo a finanzas en

Pavimentacién con carpeta asféltica
de la avenida heroico colegio miltar
tramo: finanzas-fuente del sol

Pavimentacién con carpeta asfaltica

de la avenida morelos fuente del sol - &

bertha von glumer y retornos de

de andador parotas

col. el embalse sector i

Pavimentacién con carpeta asfaltica
de calle albatros en col. dario

Pavimentacién con concreto
hidraulico calle rio giles en col. dario

Pavimentacién de andador rio
frontera de andador en col. benito
Construcci6n de andador agatas en

Pavimentacin de calle girasoles en

de andador mangos

Pavimentacion de calle atanea en

Construccién de andador cachalote

N dde Clasificaciondel  Rubro de
o Obra  Proyecto Inversion
Urbanizacién
1 14263 Complementaria (URB)
2 14264 Complementaria | Urbanizacion
(URB)
colonia manantial
Urbanizacién
3 14265 Complementaria we)
4 14267 Complementaria U"’(T:;;“’”
las mesas
Urbanizacién
5 14268 Complementaria (URB)
Urbanizacién
6 14270 Complementaria S
Urbanizacién
7 14271 Complementaria (URB)
Urbanizacién
8 14272 Complementaria oS
Urbanizacién
9 14273 Complementaria (URB)
en colonia Centro
Urbanizacién
10 14274 Complementaria s
colonia centro
Urbanizacién
11 14275 Complementaria (URB)
Urbanizacién
12 14276 Complementaria s
fibazi.
-
13 14203 e
14 14294 Complementaria U'”ngc“’”
(URB)  ateana,
15 14295 Complementaria U'b(ag‘:;)c‘é”
galeana
16 14206 Complementaria | Urbanizacion
(URB) )
juarez
Urbanizacién
17 14297 Complementaria (ORB) ol joya
Urbanizacién
18 14298 Complementaria (URB) col. amp. el barri
19 14299 C !
(URB)  en col. el embalse
20 14300 Complementaria |~ Jrbanizacion
(URB)  col.el hujal
Urbanizacién
21 14301 Complementaria o |onim cor aomein

Localidad y/o Colonia

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
ihuatanejo de

Modalidad Ejecucion

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacién a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Invitacién a cuando
menos tres personas

Adjudicacion Directa

Invitacién a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero
Reporte de Avance Fisico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Contrato

MZA-FIBAZI-2021-13P-14263

MZA-FIBAZI-2021-13P-14264

MZA-FIBAZI-2021-I3P-14265

MZA-IP-2021-AD-14237

MZA-IP-2021-AD-14238

MZA-FIBAZI-2021-13P-14270

MZA-FIBAZI-2021-AD-14271

MZA-FIBAZI-2021-13P-14272

MZA-FIBAZI-2021-13P-14273

Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
le Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Directa

Invitacion a cuando
menos tres personas

Invitacion a cuando
menos tres personas

Adjudicacion Directa

Invitacion a cuando
menos tres personas

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

D-14274

MZA-FIBAZI-2021-I3P-14275

MZA-FIBAZI-2021-13P-14276

MZA-FIBAZI-2021-AD-14293

MZA-FIBAZI-2021-13P-14294

MZA-FIBAZI-2021-AD-14295

MZA-FIBAZI-2021-AD-14296

MZA-FIBAZI-2021-AD-14297

MZA-FIBAZI-2021-AD-14298

MZA-FIBAZI-2021-AD-14299

MZA-FIBAZI-2021-AD-14300

MZA-FIBAZI-2021-AD-14301

Programa: Fideicomiso Bahia de Zihuatanejo

Namero de
Beneficiarios

156

231

297

126,000.00

126,000.00

126,000.00

126,000.00

126,000.00

126,000.00

120

659

263

489

176

450

a71

Autorizada

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Ampliaciones/
Transferencias

$2,504,130.05

$2,223,457.04

$2,483,528.01

$1,129,876.09

$814,002.30

$1,561,700.40

$1,199,084.00

$2,011,675.00

$1,900,345.80

$1,200,657.20

$2,411,734.00

$1,803,465.09

$459,240.39

$1,697,190.15

Modificado

$2,504,130.05

$2,223,457.04

$2,483,528.01

$1,129,876.09

$814,002.30

$1,561,700.40

$1,199,084.00

$2,011,675.00

$1,900,345.80

$1,200,657.20

$2,411,734.00

$1,803,465.09

$459,240.39

$1,697,190.15

Inversion

Comprometida

$2,504,130.05

$2,223,457.04

$2,483,528.01

$1,129,876.09

$814,002.30

$1,561,700.40

$1,199,084.00

$2,011,675.00

$1,900,345.80

$1,200,657.20

$2,411,734.00

$1,803,465.09

$459,240.39

$1,697,190.15

Devengada

$2,504,130.05

$2,223,457.04

$2,483,528.01

$1,129,876.09

$814,002.30

$1,561,700.40

$1,199,084.00

$2,011,675.00

$1,900,345.80

$1,200,657.20

$2,411,734.00

$1,803,465.09

$459,240.39

$1,697,190.15

Ejercida

$2,504,130.05

$2,223,457.04

$2,483,528.01

$1,129,876.09

$814,002.30

$1,561,700.40

$1,199,084.00

$2,011,675.00

$1,900,345.80

$1,200,657.20

$2,411,734.00

$1,803,465.09

$459,240.39

$1,697,190.15

Pagada

$2,504,130.05

$2,223,457.04

$2,483,528.01

$1,129,876.09

$814,002.30

$1,561,700.40

$1,199,084.00

$2,011,675.00

$1,900,345.80

$1,200,657.20

$2,411,734.00

$1,803,465.09

$459,240.39

$1,697,190.15

$998,725.55  $998,72555  $998,72555  $998,725.55  $998,725.55  $998,725.55
$683,320.0¢ $683,320.0¢ $683,320.0¢ $683,320.0¢ $683,320.0¢ $683,320.0¢
$981,665.57  $981,66557  $981,66557  $981665.57  $981,665.57  $981,665.57

$1,205,364.09

$566,880.61

$999,932.43

$878,121.08

$1,205,364.09

$566,880.61

$999,932.43

$878,121.08

1de2

$1,205,364.09

$566,880.61

$999,932.43

$878,121.08

$1,205,364.09

$566,880.61

$999,932.43

$878,121.08

$1,205,364.09

$566,880.61

$999,932.43

$878,121.08

$1,205,364.09

$566,880.61

$999,932.43

$878,121.08

eiercicio

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Eiercer

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

% Avance

Fisico

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Financiero

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Formato OP-3

Cuenta
Contable del
Registro

1-2-3-5-5:2-
123552
1-2-3:5:52-
1-2-3:552-
1-2-3-5-5:2-
1-2-3:552-
1-2-3-5-5-2-
1-2:3:552-
1-2-3-5-5-2-

1-2-3-5-5-2-

123552

1-2-3-5-5-2-

1-2-35-5-2-

1-2-3-55-2-

1-2-3-55-2-

1-23:55-2-

1-2-355-2-

1-2-3-5-5-2-

1-2-3-5-5-2-

1-2-3-5-5-2-

Tipo de Obra
Para el Registro
Contable

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio
Pablico

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio
Publico



oz

Id de
Obra

14302

14303

14304

14305

14306

14307

14266

14269

14277

Clasificacién del | Rubro de Nombre de la Obra o Accion
Proyecto Inversion
- t de andador Cerezo en
(URB)  col.La Mra
Pavim de carpeta asfaltica
c de retormo julia orbe col. agua de
(URB) correa
- Const de andador azalea en
(URB)  col. laesperanza
Pavim 6n con concreto
c hidrauiico calle acasio en col.
(URB)  ipertad
. c de andador puerto de
(URB)  cadiz en col. miramar
- Construcci6n de parque en col
(URB)  progreso
Pavimentacion con concreto
hidréuiico de retorno las brisas del
Directa Educacién (ED) . (tanque) en colonia brisas del
Pavimentacién con carpeta asfdltica
Directa Educacién (ED) de calle y estacionamientos en
colonia infonavit a parota
Pavimentacién con carpeta asfaltica
Directa Educacién (ED) de calle 7 en colonia Nuevo

Amanecer

Autorizo.
Presidente Municipal Constitucional
Lic.Jorge Sanchez Allec

Vo.Bo.
Sindico Procurador Municipal
C.P. Maria Guadalupe Garcia David

Localidad y/o Colonia

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de

Modalidad Ejecucion

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Contrato

MZA-FIBAZI-2021-AD-14302

MZA-FIBAZI-2021-AD-14303

Azueta
Zihuatanejo - Municipio

de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Zihuatanejo - Municipio
de Zihuatanejo de
Azueta

Directa

Invitacién a cuando
menos tres personas

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Adjudicacion Directa

Invitacion a cuando
menos tres personas

Adjudicacion Directa

D-14304

MZA-FIBAZI-2021-13P-14305

MZA-FIBAZI-2021-AD-14306

MZA-IP-2021-AD-14198

Programa: Fideicomiso Bahia de Zihuatanejo

Namero

de

Beneficiarios

392

986

374

529

426

Total de Urbanizacion (URB)

MZA-FIBAZI-2021-AD-14266

MZA-FIBAZI-2021-13P-14269

MZA-FIBAZI-2021-AD-14277

145

309

Total de Educacion (ED)

Total

Autorizada

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Por

Inversién

Ampliaciones/

Transferencias c D d Ejercida
$82330093  $823300.93  $8237300.93  $82330093  $823,300.93
$994,01613  $994,016.13  $994,016.13  $994,01613  $994,016.13
$950,38319  $950383.19  $950,383.19  $950,38319  $950,383.19

$1,605,06017 $1,605,06017 ~ $1,605060.17 $1,605060.17 $1,605,060.17
$750,713.62 $750,713.62 $750,713.62 $750,713.62 $750,713.62
$458.980.51  $458089.51  $45808951  $458,980.51  $458,089.51
$35,296,558.45 $35,206,558.45 $35,206,558.45 $35,296,558.45 $35,206,558.45
$1,152,40000 $1,152,400.00 $1,152,400.00 $1,152,40000 $1,152,400.00
$1,501,408.34 $1,501,408.34  $1,501,408.34 $1,501,408.34 $1,501,408.34
$1,102,536.68 $1,102536.68 $1,102536.68 $1,102,536.68 $1,102,536.61
$3,756,345.02 $3,756,345.02  $3,756,345.02 $3,756,345.02  $3,756,345.02
$39,052,903.47 $39,052,003.47 $39,052,003.47 $39,052,903.47 $39,052,903.47
Elaboro,

Director de Obras Publicas.
Arq.Christian Anzo Salazar

2de2

Sub

Pagada | giercicio  Eiercer
$823,300.93  $0.00 $0.00
$994,016.13  $0.00 $0.00
$950,383.19  $0.00 $0.00
$1,605,060.17  $0.00 $0.00
$750,713.62  $0.00 $0.00
$458,989.51  $0.00 $0.00
$35,296,558.45  $0.00 $0.00
$1,152,400.00  $0.00 $0.00
$1,501,408.34  $0.00 $0.00
$1,102,536.6¢ $0.00 $0.00
$3,756,345.02  $0.00 $0.00
$39,052,903.47  $0.00 $0.00

Reviso.

9% Avance

Fisico

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Contralor Municipal
C.P. Erika Vazquez Garcia

Conformidad

Tesorero Municipal
Lic. Lisseth De Jesus Gutierrez Solis

Financiero

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Cuenta
Contable del
Registro

1-2-3-5-5-2-

1-2-3-5-5-2-

123552

123552

1-2-3-5-5-2-

1-2-355-2-

123552

Tipo de Obra
Para el Registro
Contable

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio

Pblico

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio
Publico



ZIHUA

CIUDAD DE TODOS

Fecha: 31 de Diciembre de 2021

No | Gore
1 1308
2 13092
3 1309
4 1304
5 a3
6 1415
7 aast
8 14824
9 14079
10 14080
1 14081
12 14082
13 14083
14 14205
15 14208
16 14207
17 14208
18 14200

Clasificacion

del Proyecto

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Otros.

Otros.

Otros.

Otros.

Otros.

Otros.

Otros.

Otros.

Otros.

Otros.

Municipio de Zihuatanejo de Azueta Guerrero
Reporte de Avance Fisico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.

01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Rulzmel Nombre de la Obra o Accion Localidad y/o Colonia e Contrato Niimero|de
Inversién Ejecucion Beneficiarios
Consiruccién de red de distribucion o sistema de agua
Aguay Los Reyes (las Chiveras) - ,
potable 2da etapa en colonia [os reyes en Zinuatanejo de Adjudicacion e DE202LAD-
Saneamint A 3 i o ey (55 e Municipio de Zihuatancjode A MZA-Faism-DF-2021-AD-13984 340
Asentamiento Los Reyes.
Aguay , Zihuatanejo - Localidad Invitacion a
Saneamiento (A SonSUCCion e drenaje saniario en colonia Lomas Zihuatanejo, Asentamiento  cuando menos  MZA-Faism-DF-2021-13P-13992 397
Ys) 4 Lomas Diamante tres personas.
Aguay , Zihuatanejo - Localidad Invitacion a
Consirucci6n de drenaie sanitario en colonia Lomas del  ZnUat
Saneamiento (A e en zihuatanejo de Azueta 1-13P-13993 791
vs) Lomas del Valle tres personas
Aguay ; 5, | Zinuataneio - Localidad ;
Construccién de drenaie sanitario en colonia Ampliacion Adjudicacion
Sa"ea;"';)"“’ (A Las Joyas en Zinuatanejo de Azueta f‘:y::‘a"ep‘ Directa 1-AD-13994 845
Aguay  Construcedn de pozo profundo de alimentacion de agua Adudicacion
Saneamiento (A potable en localidad los almendros en zihuatanciode  Los Almendros - piuce MZA-Faism-DF-2021-AD-14137 980
v
Aguay  Rehabilitacion de carcamo en pozo de absorcion de . Invitacion a
aj colonia el Bocote en Zhuatanelo - Mancipo 08 cuando menos | MZA-Faism-DF-2021-13P-14156 567
Ys) Azueta, localidad Zihuatanejo asentamiento Bocote 2 tres personas
Aguay  Construccion de linea de conduccion para agua potable . ;
encalle } embalse en Zhuatarelo - Monicipiode  Adudcacion  uza-FaismDF-2021-AD-14157 435
YS)  azueta, localidad bal
Construccién de agua entubad i
oo (x asenicios bisicos dea vivenda en Zinuatangode | ST ATOPUETD LocRdad ividion s 161800
V5" nauaalocaioas coonia erpuero sertamento Py g g
Total de Aguay Saneamiento (A Y S)
regular 2008, nimero de serie: 3gcec14x18m112907 para ;:::::2“; nicipo de Sﬁ':g‘;““‘" MZA-Faism-DF-2021-AD-14079  70,760.00
Indirectos  |a supervisin de obras municipales. g
og pick up cab. . ;
Gastos  regular 2009 nii para | Zihuatanejo ponicipo de Sﬁ':g‘;““‘" MZA-Faism-DF-2021-AD-14080  70,760.00
Indirectos  la supenvision de de obras municipales.
Programade  Arrendamiento de camioneta nissan frontier xe tm color . Muricipio de o
Gastos  blanco nimero de parala MZA-Faism-DF-2021-AD-14081  70,760.00
Indirectos  supenvision de obras municipales. Zihuatanejo de Azueta Directa
Progiamade  Artendamiento de Camioneta nissan fOMier e UM Color L
blanco nimero de serie 3n6d023t1bk041236 para la et d Ao Ditects MZA-Faism-DF-2021-AD-14082  70,760.00
Indirectos  supervision de obras municipales. g
Programade  Arrendamiento de camioneta gme sierra pick up 2013, . ;
Gastos | nimero de serie ara la supervision | Znuataneio Monicipo de Sﬁ':g‘;““‘" MZA-Faism-DF-2021-AD-14083  70,760.00
Indirectos  de obras municipales.
Programade  Arrendamiento de vehiculo para supervision de obras Adjudicacion
Gastos publicas chevrolet silverado 2008 serie: Zihuatanejo - ZIHUATANEJO ¢t ":ﬂa‘a‘ o MZA-Faism-DF-2021-AD-14205  70,760.00
Indirectos  3qce14x18m112907 periodo julio-septiembre 2021.
Programade  Arrendamiento de vehiculo para supervsion de obras Adiudicacion
Gastos puiblicas chevrolet silverado 2009 serie: Zihuatanejo - ZIHUATANEJO ¢t ":ﬂa‘a‘ o MZA-Faism-DF-2021-AD-14206  70,760.00
Indirectos  3GCE14XXON102085 periodo Julo-Septiembre 2021.
Programade  Arrendamiento de vehiculo para supervision de obras Adjudicacion
Gastos plblicas GMC SIERRA 2013 serie: Zihuatanejo - ZIHUATANEJO ¢t ":ﬂa‘a‘ o MZA-Faism-DF-2021-AD-14207  70,760.00
Indirectos  1GTN29E02bZ186717 periodo Julo-Septiembre 2021.
Programade  Arrendamiento de vehiculo para supervision de obras Adudicacion
Gastos publicas nissan frontier 2014 serie: 3n6dd2311bk041236  Zihuataneio - ZHUATANEJO i ":ﬂa‘a‘ o MZA-Faism-DF-2021-AD-14208  70,760.00
Indirectos  periodo ulio-septiembre 2021
Programade  Arrendamiento de vehiculo para supervision de obras o
Gastos  piiblicas nissan np300 2018 serie: ihuataneio - ZIHUATANEJO  Aaiucle 1-AD-14209  70,760.00
Indirectos  periodo ulio-septiembre 2021.

Autorizada

$1,500,000.00

$1,000,100.00

$1,199,000.00

$900,010.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,599,110.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Ampliaciones/
Transferencias

-$473,895.47

$568,596.47

$797,708.38

$77,812.61

$1,068,819.78

$1,456,939.72

$947,505.79

$2,494,774.15

$6,938,261.43

$174,000.00

$174,000.00

$174,000.00

$174,000.00

$174,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

1des

Modificado

$1,026,104.53

$1,568,696.47

$1,996,708.38

$977,822.61

$1,068,819.78

$1,456,939.72

$947,505.79

$2,494,774.15

$11,537,371.43

$174,000.00

$174,000.00

$174,000.00

$174,000.00

$174,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

Inversion

Comprometid
a

$1,026,104.53

$1,568,696.47

$1,996,708.38

$977,822.61

$1,068,819.78

$1,456,939.72

$947,505.79

$2,494,774.15
$11,537,371.43

$174,000.00
$174,000.00
$174,000.00
$174,000.00
$174,000.00
$87,000.00
$87,000.00
$87,000.00
$87,000.00

$87,000.00

Devengada

$1,026,104.53

$1,568,696.47

$1,996,708.38

$977,822.61

$1,068,819.78

$1,456,939.72

$947,505.79

$2,494,774.15

$11,537,371.43

$174,000.00

$174,000.00

$174,000.00

$174,000.00

$174,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

Ejercida Pagada

$1,026,104.53  $1,026,104.53

$1,568,696.47 $1,568,696.47

$1,996,708.38  $1,996,708.38

$977,822.61

$977,822.61

$1,068,819.78  $1,068,819.78

$1,456,939.72  $1,456,939.72

$947,505.79

$947,505.79

$2,494,774.15  $2,494,774.15

$11,537,371.43 $11,537,371.43

$174,000.00 $174,000.00
$174,000.00 $174,000.00
$174,000.00 $174,000.00
$174,000.00 $174,000.00
$174,000.00 $174,000.00
$87,000.00 $87,000.00
$87,000.00 $87,000.00
$87,000.00 $87,000.00
$87,000.00 $87,000.00
$87,000.00 $87,000.00

Sub

Por

ejercicio Ejercer

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

% Avance
Fisico  Financiero
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%

Formato OP-3

Cuenta
Contable  Tipo de Obra
del Para el Registro
Registro Contable
1-2-3-5-3-  Infraestructura
1-2-3-5-6-  Infraestructura
1-2-3-5-6-  Infraestructura
1-2-3-5-6-  Infraestructura
1-2-3-5-3-  Infraestructura
Obra del Dominio
12356 pibico
1-2-3-5-3-  Infraestructura
Infraestructura

123-6:9-2 Accion

123-6:9-2- Accion

123-6:9-2 Accion

123-6:9-2 Accion

123-6:9-2 Accion

12:3-6-9-2 Accion

12-3-6:9-2 Accion

12-3-6:9-2 Accion

1-2-3-6-9-2- Accion

1-2-3-6-9-2- Accion



No

Id de
Obra

14210

14358

14359

14362

14365

14367

14853

13962

13963

13964

13965

13966

13967

13968

13969

13970

13972

13974

13975

13976

13977

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Clasificacion | Rubro de Nombre de la Obra o Accién Localidad y/o Colonia Modalidad Contrato Nimeroldc)
el Proyecto  Inversion Ejecucion Beneficiarios
Programade  Arrendamiento de vehiculo para supervsion de obras Adiudicacion
Otros Gastos publicas nissan np300 2019 serie: 3n6ad33axkkB59779  Zihuataneio - ZHUATANEIO it "” icacior MZA-Faism-DF-2021-AD-14210  70,760.00
Indirectos  periodo jlio-septiembre 2021
Programade  Atrendamiento de vehicuo para supervision de obras
oo °9ramae  publicas de camioneta pick up Silerado cabiregular  Ziwataneio - Municipiode  Adjudicacion o Lol o s
e modelo 2008, serie periodo Directa
octubre-diciembre 2021
Programade  ATrendamiento de vehicuo para supervision de obras
oo publcas de camioneta pick up sikerado cab. regular  Zituataneio - Municipiode  Adiudicacion |\ oa Lo 4
e modelo 2009, serie b Directa
diciembre 2021
Programade  ATtendamiento de vehicuio para supervision de obras
otres Ston " pubicasdo camioneta isan rontr xsm anco Zhusanso- tnidpode ARSI |13 o, o 2021,AD-14362 5
Indifectos  giciembre 2021
Programade  ATrendamientode vehicuio para supenvision de obras
oo oo " publcasde camionea issan fonter xomclr arco  Zhusanclo- Muopiode | AGGSION 7 i O 2021 AD-14365 s
e modelo zueta irecta
diciembre 2021
Programade  ATrendamient de vehicuio para supervision de obras
otres publcas decamonea pk Up g imca siea modelo | Zhuataneo- Muricpode | ASKGSSEON |17 e, DF 2021-AD-14367 6
Indifectos  iciembre 2021
Programade  Arrendamiento de vehiculo para supenvsion de obras . ;
Ouros Gastos  publcas de camioneta pick up Saveiro 2020, nimerode Sl Muniepiode - Adudicacon vz pajom. o 2021-AD-14853 20
Indirectos J2LP026252 b g
Total de Programa de Gastos Indirectos
Rehabiltacion de revestimiento de camino rural rua Las vtacion 8
Urbanizacién  Mesillas, Barranca de la Bandera, El Guayabo, Los Los Naranjos - Localidad Los
Complementaria (URB)  Naranjos, EI Aguacate en el Municipio de Zihuatanejo de | Naranjos cuando menos | MZA-Faism-DF-2021-13P-13962 150
res personas
Invitacion a
Ut .
c ey " Mesills, €l Higo, Zumatin, E| Roble, Laguna Estancada 229" L0912 cuando menos  Mza-Faism-DF-2021-13P-13963 300
en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta 20 tres personas
Urbanizacid ' ruta Siemprevival - Localidad Adjudicacion
c ey Puerto Perico, Cuauhottos, Benigno Espino, Siempre. ST P pauae MZA-Faism-DF-2021-AD-13964 230
Vival en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta P
T 6 nuta . Invitacion a
c Wiy " Pantia, €I Sandial en el Muriciio de Zinuatancjo e El Sandial - Localidad El cuandomenos  MZA-Faism-DF-2021-13P-13965  4,000.00
tres personas
P nuakl . Invitacion a
c Sandial, El Mamey en el Municipio de Zihuatanejode || Mamey - Localidad EI cuando menos | MZA-Faism-DF-2021-13P-13966 100
(URE) Mamey
Azueta tres personas
U 6 ntaLa . Invitacion a
c ey " Soledad, Zapotilo, E1 Entronque, Arroyo Seco en el ooyo Seco- Localdad ATIOY0 | Gando menos | MZA-FaismDF-2021-13P-13967 200
Municipio de Zihuataneio de Azueta res personas
T 6 nia . Invtacien a
c ey Artoyo Seco, El Mamey, Pie de a Cuesta,El Abrojdl,  pie £ LU Localidad ¢ ando menos  MZA-Faism-DF-2021-13P-13968 200
Ramal 2G en el Municipio de Zihuatancio de Azueta. tres personas
i 6 nuia . Invitacion a
Complementaria 10 parotas, San lgnacio, Puertecitos en el Municipiode b cneono - Localidad cuando menos | MZA-Faism-DF-2021-13P-13969 300
(URB) Puertecitos
Zihuataneo de Azueta tres personas
N Colonia Baltazar R. Lewa  Inviacion a
ey " lgnacio, Leyva Mancillen e Muniipiode Zihuataneio de  Mancill - Localidad Baltazar R cuando menos  MZA-Feism-DF-2021-43P-13970 250
Azueta Leya Mancilla res personas
Urb: 6 6 ruta El Coacoyul - Localidad Adjudicacién
c Uy " Camino Vijo el Coacoyul a San Miguelto en el Munipio ¢~ D MZA-Faism-DF-2021-AD-13972 7,915.00
de Zihuatanejo de Azueta o
Urbanizacio 0 s Adjudicacion
c WOy " Miguelo, EI Zarco, La Chachalaca, La Lagunaen el €I Zarco- Localidad E1 Zarco IR0 MZA-Faism-DF-2021-AD-13974  1,956.00
Municipio de Zihuatanejo de Azueta
Vista Hermosa [nuevo Centro
A talos  De Poblacion Ejidal] - Adiucicacion
c keSO LLanios, Vista Hermosa, Nuevo Centro de Pobiacion  Localdad Vista Hermosa (90 MZA-Faism-DF-2021-AD-13975 80
Ejidal en el Municipio de Zinuataneio de Azueta Nuevo Cenro de Poblacion
Ejidal
urb: oo, o Gl o el ol de Shussango e 108 Achotes - Locaidad Los  AGUGESON \op per o oo apazors 116100
(URB) Ame[:‘ of pio 1008 Achotes Directa st +161.
Urbanisacig | Construccion de 6 4 inuatanejo - Localidad Invitacion a
c ASNZ2CEN  de calle Guadalejara en colonia Morelos Pare Ataen  Zihuatanci, 3077 2,451.00

Zihuatanejo de Azueta, Asentamiento Morelos parte alta

Morelos Parte Alta.

tres personas

Autorizada

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$1,722,139.72

$1,565,581.56

$908,037.31

$1,455,990.86

$1,205,497.81

$1,863,042.06

$1,910,009.52

$1,800,418.80

$1,388,670.85

$389,867.28

$642,153.72

$505,783.27

$316,195.73

$950,000.00

Ampliaciones/
Transferencias

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$39,943.54

$1,866,943.54

$0.00

$0.00

$0.25

-$0.01

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$823,359.41

2des

Modificado

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$39,943.54

$1,866,943.54

$1,722,139.72

$1,565,581.56

$908,037.56

$1,455,990.85

$1,205,497.81

$1,863,042.06

$1,910,009.52

$1,800,418.80

$1,388,670.85

$389,867.28

$642,153.72

$505,783.27

$316,195.73

$1,773,359.41

Inversion

Comprometid
a

$87,000.00
$87,000.00
$87,000.00
$87,000.00
$87,000.00
$87,000.00

$39,943.54
$1,866,943.54

$1,722,139.72
$1,565,581.56
$908,037.56
$1,455,990.85
$1,205,497.81
$1,863,042.06
$1,910,009.52
$1,800,418.80
$1,388,670.85
$389,867.28
$642,153.72
$505,783.27
$316,195.73

$1,773,359.41

Devengada

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$39,943.54

$1,866,943.54

$1,722,139.72

$1,565,581.56

$908,037.56

$1,455,990.85

$1,205,497.81

$1,863,042.06

$1,910,009.52

$1,800,418.80

$1,388,670.85

$389,867.28

$642,153.72

$505,783.27

$316,195.73

$1,773,359.41

Ejercida

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$39,943.54

$1,866,943.54

$1,722,139.72

$1,565,581.56

$908,037.56

$1,455,990.85

$1,205,497.81

$1,863,042.06

$1,910,009.52

$1,800,418.80

$1,388,670.85

$389,867.28

$642,153.72

$505,783.27

$316,195.73

$1,773,359.41

Pagada

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$87,000.00

$39,943.54

$1,866,943.54

$1,722,139.72

$1,565,581.56

$908,037.56

$1,455,990.85

$1,205,497.81

$1,863,042.06

$1,910,009.52

$1,800,418.80

$1,388,670.85

$389,867.28

$642,153.72

$505,783.27

$316,195.73

$1,773,359.41

ejercicio Ejercer

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

% Avance
Fisico  Financiero
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%

Cuenta

Contable

del

Registro

1-2-3-6:9-2-

1-2:3-6-9-2-

12:3-6:9-2-

12:3-6:9-2-

12:3-6:9-2-

12:3-6:9-2-

12:3-6:9-2-

12359

12359

12359

12359

1-2:3:5-9-

12359

12359

12359

12359

12359

12359

1-2-3-5:9-

Tipo de Obra
Para el Registro
Contable

Accion

Accion

Accion

Accion

Accion

Accion

Accion

Obra del Dominio

Publico

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Publico

. Obra del Dominio

Publico



No

Id de

Obra

13980

13982

13983

13986

13990

13991

13998

13999

14001

14002

14003

14004

14008

14013

14014

14016

14019

14004

14132

14133

14134

Clasificacion
del Proyecto

Complementaria

Directa

Directa

Directa

Complementaria

Complementaria

Complementaria

Complementaria

Complementaria

Complementaria

Complementaria

Complementaria

Complementaria

Complementaria

Complementaria

Complementaria

Complementaria

Directa

Complementaria

Complementaria

Complementaria

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

RuGro[ds) Nombre de la Obra o Accién Localidad y/o Colonia odalidad) Contrato
Inversién Ejecucion
Utbanizacign | COMSITUCGiOn de pavimentacion con carpeta asfética de  Buena Vista - Localidad Buena. Invitacion a
ey ™" call ala playa en comunidad Buena Vista en Zihuatanjo  Vista. Buena
Vista res personas
5, Consiruccion de techumbre en canchas y espacios La Laja (buenavista) - ;
U“’(ES‘RZ;'“‘ multideportivos en la Laja en Zihuatanejo de Azueta, Localidad Zihuatanejo ’;ﬁ‘:;‘;“‘“" MZA-Faism-DF-2021-AD-13982
Localidad La Laja Asentamiento La Esperanza
Urbanizacién  Construccién de canchas y espacios en  Zhuatancjo- Localidad Adiudicacion 1 AD-13983
(URB)  colonia Las Mesas en Zihuatanejo de Azueta Directa
Mesas
Urbanizacin | Construccion de canchas y espacios enla Zhuatanejo- Localidad Adjudicacién 513085
(URE)  colonia 6 de Enero en Zinuatanelo de Azueta o irecta
6, Consiruccion de pavimentacion con concreto hidréulico . Invtacien a
rbanizacion e’ Chihuahua 2da etapa en colonia Ampliacion E:"i‘;f:n"ewo‘ oniepo de Cuandomenos  MZA-Faism-DF-2021-LP-13990
Progreso en Zihuatanejo de Azueta 2 tres personas
5, Consiruccion de pavimentacién con concreto hidréulico Invitacion a
Urbanizacion Zihuataneo - Municipio de
ey " de calle Apolo en clonia E| Embaise en Zinuatanejode 5,0 220l0 - Ao cuando menos | MZA-Faism-DF-2021-13-13991
Azueta tres personas
Constr
Urbanizacion | G - jador Andador 8 en colonia Nuevo Amanecer en | \USYO Amanecer - Municipio | Adjudicacion '\ eoicn b 2021-AD-13008
(URB) de Zihuatanejo de Azueta irecta
Zihuataneo de Azueta
,,  Construccion de 6 4 ;
Urbanizacién Zihuatanejo - Municipiode  Adjudicacion o LAD-
ey " de andador Barracuda en coonia La Nora en Zihuatangjo 50220610 - inio A MZA-Faism-DF-2021-AD-13999
de Azueta
6, Consiruccion de pavimentacion con concreto hidréulico . Invtacien a
Umf&“;;f"’“ de calle LUNA en colonia Estrella en Zihuatanejo de i::ﬂ:;";‘ﬁ o de Cuandomenos  MZA-Faism-DF-2021-13P-14001
Azueta, Localidad Zihuatanejo Asentamiento Estrella 5 tres personas
. Const Invitacion a
Urbanizacién Zihuatanejo - Municipio de
sy " de calleprincipal en colonia aquies serdn en zihuatanejo 0200 AN cuando menos | MZA-Faism-DF-2021-13P-14002
de azueta tres personas
de Inviacion a
Urbanizacién ¢ Zihuataneo - Municipio de
ey " de calle Trébolen colonia Libertad en Zinuataneiode  3par 0 M cuando menos | MZA-Faism-DF-2021-13P-14003
Azueta res personas
5  Consruccion de 6 ;
U | e coon Boono s e Zhaando-Nuicpiode  AJMASEISN 15 i o 21 414008
Zihuatanejo de Azueta 2
6, Consiruccion de pavimentacion con concreto hidréulico ,
Urbanizacion Zihuatanejo - Municipiode  Adjudicacion
ey o de andador cuaticue en colonia cuauhtémoc en Fripnc o A MZA-Faism-DF-2021-AD-14008
zihuatanejo de azueta
rbanizacion | COnSit. Zihuatanejo - Localidad Invitacion a
ey " de andador Chairlen coloia Vicente Guerrero en Zihuatanejo, Asentamiento  cuando menos | MZA-Faism-DF-2021-13P-14013
Zihuatanejo de Azueta Vicente Guerrero res personas
; i Localidad
Uty en colonia E1 Adjudicacion
parque p o i .
(URB)  Calechoso en Zihuatanejo de Azueta Ziuataneo, Directa D-14014
Calechoso
| Construccion de 5 Zihuatanejo - Localidad Invitacion a
U |t Cimade S e copaen  Zidn,
Zihuataneo de Azueta Cima de Jess res personas
4 Consiruccion de unidades deportivas publicas (unidad ;
Urbanizacion €1 Coacoul - Municipiode  Adjudicacion e DE 2021 AD-
Ungy " deporiva coacon) e Zuainciode Azueta. Losadad 51 LT UIERY o MZA-Faism-DF-2021-AD-14019
oacoyul
4, | Consiruccion de techumbre en canchas y espacios . Invitacion a
Urbanizacién s o Zihuataneio- Municipiode AN A o DF-202113P-14004
(URE) Zihuatanejo de Azueta
azueta tres personas
Reencarpetamiento con carpeta asfaltica de 4cm de. . Invitacion a
U 000 .54 0o camnme seso ELZA0-Wuniiode RS o\ e oz e 112
ala localidad el zarco ¥ tres personas
4, Reencarpetamiento con carpeta asfalica de 2cm de . Invitacion a
UIPRTIZeSION espesor en a0 0454000 - 1+933.23 encaminode | 5, “1e0 - Munieilode cuando menos | MZA-Faism-DF-2021-13P-14133
acceso alalocalidad el zarco 2 tres personas
; Invitacion a
Urhs con carpeta asfaltica de callede I Posquelite - Municipio de
(URB)  acceso al posquelite Zihuatanejo de Azueta cuando menos | MZA-Faism-DF-2021-13P-14134

tres personas.

Namero de
Beneficiarios

968

1,457.00

983

879

510

328

178

287

340

403

425

467

320

338

857

498

8,650.00

Autorizada

$1,950,000.00

$1,244,000.00

$700,000.00

$700,000.00

$2,042,000.00

$1,902,643.26

$900,000.00

$1,300,000.00

$1,300,000.00

$1,800,000.00

$1,300,000.00

$1,887,677.46

$902,300.00

$900,006.00

$1,000,000.00

$1,500,040.00

$800,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Ampliaciones/
Transferencias

-$47,581.29

-$112,954.40

$115,272.29

$1,037,102.33

$457,843.70

$465,505.01

-$238,150.35

-$638,034.55

-$37,044.27

-$51,193.16

$1,070,566.73

-$795,578.26

-$499,039.04

$1,117,824.67

-$122,198.07

$867,890.64

$90,424.00

$1,484,675.31

$1,172,300.71

$2,138,343.47

$2,659,617.90

3des

Modificado

$1,902,418.71

$1,131,045.60

$815,272.29

$1,737,102.33

$2,499,843.70

$2,368,148.27

$661,849.65

$661,965.45

$1,262,9565.73

$1,748,806.84

$2,370,566.73

$1,092,099.20

$403,260.96

$2,017,830.67

$877,801.93

$2,367,930.64

$890,424.00

$1,484,675.31

$1,172,300.71

$2,138,343.47

$2,659,617.90

Inversion

Comprometid
a

$1,902,418.71
$1,131,045.60

$815,272.29
$1,737,102.33
$2,499,843.70
$2,368,148.27

$661,849.65

$661,965.45
$1,262,955.73
$1,748,806.84
$2,370,566.73
$1,092,099.20

$403,260.96
$2,017,830.67

$877,801.93
$2,367,930.64

$890,424.00
$1,484,675.31
$1,172,300.71
$2,138,343.47

$2,659,617.90

Devengada

$1,902,418.71

$1,131,045.60

$815,272.29

$1,737,102.33

$2,499,843.70

$2,368,148.27

$661,849.65

$661,965.45

$1,262,955.73

$1,748,806.84

$2,370,566.73

$1,092,099.20

$403,260.96

$2,017,830.67

$877,801.93

$2,367,930.64

$890,424.00

$1,484,675.31

$1,172,300.71

$2,138,343.47

$2,659,617.90

Ejercida

$1,902,418.71

$1,131,045.60

$815,272.29

$1,737,102.33,

$2,499,843.70

$2,368,148.27

$661,849.65

$661,965.45

$1,262,955.73

$1,748,806.84

$2,370,566.73

$1,092,099.20

$403,260.96

$2,017,830.67

$877,801.93

$2,367,930.64

$890,424.00

$1,484,675.31

$1,172,300.71

$2,138,343.47

$2,659,617.90

Pagada

$1,902,418.71

$1,131,045.60

$815,272.29

$1,737,102.33

$2,499,843.70

$2,368,148.27

$661,849.65

$661,965.45

$1,262,955.73

$1,748,806.84

$2,370,566.73

$1,092,099.20

$403,260.96

$2,017,830.67

$877,801.93

$2,367,930.64

$890,424.00

$1,484,675.31

$1,172,300.71

$2,138,343.47

$2,659,617.90

ejercicio Ejercer

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

% Avance
Fisico  Financiero
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%

Cuenta

Contable

del

Registro

123552

1-2:3-5:4-

1-2:3-54-

1:2:354-

123552

123552

123552

123552

Tipo de Obra
Para el Registro
Contable

Obra del Dominio
Piblico

Obra del Dominio
Piblico

Obra del Dominio
Piblico

Obra del Dominio
Piblico

Obra del Dominio
Piblico

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio
Piblico

Obra del Dominio
Piblico

. Obra del Dominio

Piblico

Obra del Dominio
Gblico

123652 | Dot

123552

123552

123552

123552

1-2:3-5-4-

123552

1-2-3-5:4-

1-2:3-54-

1-2:3:5-6-

12356

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio
Piblico

Obra del Dominio
Piblico

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio
Piblico

Obra del Dominio
Piblico

Obra del Dominio
Pblico

Obra del Dominio
Piblico

Obra del Dominio
Piblico

Obra del Dominio
Piblico



No

b}

Id de
Obra

14158

14810

14812

14822

14825

14826

14827

14828

14829

14012

14018

14020

14021

14022

14023

14025

14027

14028

14029

14030

14103

14816

13995

Clasificacion
del Proyecto

Complementaria

Complementaria

Complementaria

Complementaria

Complementaria

Complementaria

Complementaria

Complementaria

Complementaria

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Directa

Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

RuGro[ds) Nombre de la Obra o Accién Localidad y/o Colonia Modalidad Contrato Nimeroldc)
Inversién Ejecucion Beneficiarios
Autorizada
Construccion de
Urbanizacién  de calle ballena en colonia lazaro cérdenas (lanoria) en  Zihuatanejo - Muricipiode  Adjudicacion L AD.
fess P e D MZA-Faism-DF-2021-AD-14158 211 $0.00
lézaro cérdenas.
Utbanizacign | COTSITUCCion de parques piblicos y o plazas en colonia  Zinuatanefo - Localidad Invitacion a
e Zihuataneio, 11314810 4,682.00 $0.00
iuat i tres personas
Rehabiltacion de unidades deportivas piblicas
Urbanizacion | (techumbre y bafios vestidores en unidad deportiva Ziuatancio - Localdad Invitacion a L13P-4s12|  67,408.00 $0.00
(URB)  municipal) en Zinuatanejo de Azueta localidad Zinuatanejo. Soae cuando meno 1408 -
‘asentamiento El Limon P P
Constr Zihuatanejo - Localidad Invitacio
Urbanizacion  de andador La Pefia en colonia 12 de Marzo en S huatne Asenta 12 |cumdoma 1,083.00 $0.00
(URB)  Zihuatanejo de Azueta localidad Zihuatanejo asentamiento. 5.\ e 1983 :
12 de Marzo P
; , A Playa Larga - Localidad ,
Ut de fatica en calle hacia €1 Adjudicacion
(URB)  Estero Zihuatanejo de Azueta S;;:‘Eg‘; Directa D-14825 254 $0.00
) ; ) Playa Larga - Localidad Invitacion a
Urbanizacién  Rehabiltacion de calle principal con carpeta asfaltica en
pri=e Sl (e pmiviboc e i Znusnci enlamento | cuiomence | MZAFISMOF02LIGPL 254 $0.00
con concreto Retorno al Zihuatanejo - Localidad
urb: Tanque 2da etapa localidad Zihuat Zihuataneio, Adjudicaciéon 1AD-14827  1,591.00 $0.00
(URB) irecta .
Brisas del Mar Brisas del Mar
Utbanizacign | COMStrucEion de canchas y espacios multdeportivos en  Zinuatancjo - Localidad Inviacion a
(URB) Zihuatanejo de Azueta localidad Zihuatanejo Zihuatanejo, 67,408.00 $0.00
LaDeporiva Deportiva res personas
Utbanizacign | ReNabiltacion de unidades deportivas publicas (unidad  Zinuatanejo - Localidad Invitacion a
ey’ deportva municipal) en Zihuatanejo de Azuetalocaiidad  Zihuatanco, 67,408.00 $0.00
Zihuataneo asentamiento La Deportiva Deportiva res personas
Total de Urbanizacion (URB) $38,752,055.21.
énencooniavila | Vi1 Hemosa (s Pozas) - Inviacien a
Localidad Las Posas, cuandomenos | MZA-Faism-DF-2021-13P-14012  1,519.00 $700,000.00
Hermosa en Zihuatancio de Azueta [rairuaiemtinea NN Kol
Consiruccién de Red de 6n en colonia ~Municipiode  Adjudi
Vivienda (VIV) - £1yijeda en Zinuatanejo de Azueta Zihuatanejo de Azueta Directa D-14018 450 $1,400,000.00
Invitacion a
fruccion de Red de en colonia Lomas  Zihuatanejo - Municipio de sl DE202L1P-
del Valle Zihuataneio de Azueta Zihuatanefo de Azueta cuando menos  MZA-Faism-DF-2021-I3P-14020 498 $1,300,000.00
tres personas
; ; Invitacion a
de Red de enPlayalaga  Playa Larga - Municipio de e DE20pLI3P
Zihuatanejo de Azueta Zihuataneio de Azueta cuando menos  MZA-Faism-DF-2021-13P-14021 510 $1,200,000.00
res personas
Construccion de Red de Electrificacion en colonia Cima  Zihuatanejo - Municipiode  !"t2cion @
Vivienda (VIV) o atancio de Azueta Zihuatancjo de Azueta cuando menos  MZA-Faism-DF-2021-I3P-14022 390 $1,600,000.00
res personas
e R enlacoonia  Barbuilas - Municipiode  Adjudicacion e DE202LAD-
Robles Zinuatanejo de Azueta Zihuataneio de Azueta irecta MZA-Faism-DF-2021-AD-14023 285 $780,000.00
fruccion de red 6n en colonia €1 Zihuatanejo - Municipiode  Adjudicacion e DE 0P LAD-
Calechoso Zinuatanejo de Azueta Zihuatanejo de Azueta Directa M2A-Feism-DF-2021-AD-14025 200 $600,000.00
Consirucci6n de red de electrificacion en colonia Altamira_ Zihuatanejo - Municipiode  Adjudicacion e DE 2021 AD.-
Vivienda (VIV) 74 2vancio de Azueta Zihuatanejo de Azueta Directa MZA-Faism-DF-2021-AD-14027 350 $500,000.00
Los Reyes (las Chiveras) -
e 6nencolonialos  Localidad Zinuatanejo, Adjudicacion
Reyes Zihuataneio de Azueta Asentamiento Los Reyes (Las  Directa MZA-Faism-DF-2021-AD-14028 300 $700,000.00
Chiveras)
; i Zihuatanejo - Localidad ;
dered en Calle 10, colonia Adjudicacion "
Vicente Guerrero Zihuatanejo de Azueta 32:?:2"3&"& o Directa 1-AD-14029 400 $850,000.00
Zihuataneio - Localidad
en colonia Cerrocoy. Adjudicacion
o i D-14030 260 $500,000.00
Zihuataneio de Azueta oo Directa
Construccion de red de efectificacion en colonia obrerai, San José Ixapa (barrio Vieio) - 5 oo
Vivienda (VIV)  zihuatanejo de azueta, localidad san jose ixiapa, Municipio de Zihuatancjode Ao MZA-Faism-DF-2021-AD-14103 387 $0.00
asentamiento obrera i Azueta ecta
Consiruccién de red de electrificacion en calle autopista  La Salirera - Localidad Invitacion a
dela colonia Azueta Zihuatanejo, AsentamientoLa  cuandomenos  MZA-Faism-DF-2021-13P-14816 944 $0.00

Educacion (ED)

localidad La Salitrera asentamiento La Salitrera

Construccion de drenaje sanitario en colonia 14 de
Febrero en Zihuatanejo de Azueta

Salitrera

Zihuatanejo - Localidad

tres personas

Adjudicacion

Total de Vivienda (VIV) $10,130,000.00

D-13995

Zihuatanejo,
de Febrero

Directa

248 $900,200.00

Ampliaciones/
Transferencias

$507,672.53

$1,860,000.02

$1,560,067.22

$1,955,300.47

Modificado

$507,672.53

$1,860,000.02

$1,560,067.22

$1,955,300.47

$1,033,285.54

Inversion

Comprometid
a

$507,672.53
$1,860,000.02
$1,560,067.22
$1,955,300.47

$1,033,285.54

$2,403,642.58

$994,698.67

$1,722,682.64

$1,354,639.82

$24,350,942.51

$1,167,949.24

-$195,768.65

$1,164,534.58

-$278,372.69

-$67,235.46

-$273,710.10

-$132,152.02

$73,218.55

$178,937.27

-$278,538.18

$303,670.33

$890,751.34

$1,390,077.11

$3,943,361.32

-$166,729.80

4des

$2,403,642.58

$994,698.67

$1,722,682.64

$1,354,639.82

$63,102,997.72

$1,867,949.24

$1,204,231.35

$2,464,534.58

$921,627.31

$1,532,764.54

$506,289.90

$467,847.98

$573,218.55

$878,937.27

$571,461.82

$803,670.33

$890,751.34

$1,390,077.11

$14,073,361.32

$733,470.20

$2,403,642.58

$994,698.67

$1,722,682.64

$1,354,639.82

$63,102,997.72

$1,867,949.24

$1,204,231.35

$2,464,534.58

$921,627.31

$1,532,764.54

$506,289.90

$467,847.98

$573,218.55

$878,937.27

$571,461.82

$803,670.33

$890,751.34

$1,390,077.11

$14,073,361.32

$733,470.20

Devengada

$507,672.53

$1,860,000.02

$1,560,067.22

$1,955,300.47

$1,033,285.54

$2,403,642.58

$994,698.67

$1,722,682.64

$1,354,639.82

$63,102,997.72

$1,867,949.24

$1,204,231.35

$2,464,534.58

$921,627.31

$1,532,764.54

$506,289.90

$467,847.98

$573,218.55

$878,937.27

$571,461.82

$803,670.33

$890,751.34

$1,390,077.11

$14,073,361.32

$733,470.20

Ejercida

$507,672.53

$1,860,000.02

$1,560,067.22

$1,955,300.47

$1,033,285.54

$2,403,642.58

$994,698.67

$1,722,682.64

$1,354,639.82

$63,102,997.72

$1,867,949.24

$1,204,231.35,

$2,464,534.58

$921,627.31

$1,532,764.54

$506,289.90

$467,847.98

$573,218.55

$878,937.27

$571,461.82

$803,670.33

$890,751.34

$1,390,077.11

$14,073,361.32

$733,470.20

Pagada

$507,672.53

$1,860,000.02

$1,560,067.22

$1,955,300.47

$1,033,285.54

$2,403,642.58

$994,698.67

$1,722,682.64

$1,354,639.82

$63,102,997.72

$1,867,949.24

$1,204,231.35

$2,464,534.58

$921,627.31

$1,532,764.54

$506,289.90

$467,847.98

$573,218.55

$878,937.27

$571,461.82

$803,670.33

$890,751.34

$1,390,077.11

$14,073,361.32

$733,470.20

ejercicio Ejercer

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

% Avance
Fisico  Financiero
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%
100.00%  100.00%

Cuenta

Contable

del

Registro

123552

12358

12358

123552

123552

123552

123552

12358

12353

12353

12353

12353

12353

12353

12353

12353

12353

12353

12353

12353

12356

Tipo de Obra
Para el Registro
Contable

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Publico

Obra del Dominio
Publico
Obras
Transferibles
Transferibles
Obras
Transferibles
Obras
Transferibles
Obras
Transferibles
Obras
Transferibles
Obras
Transferibles
Obras
Transferibles
Obras
Transferibles
Obras
Transferibles
Transferibles
Obras
Transferibles

Obras
Transferible

Infraestructura



Programa: Fondo de Aportacion Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Inversion % Avance e
D o Contable ~ Tipo de Obra
No 'ghdr: S‘Ea‘s;'r‘;::‘c‘:g ‘F:“:Z’r:‘:: Nombre de la Obra o Accién Localidad y/o Colonia ”é;ii'::: Contrato B’::zi:i(;::s ot T &5 or del | Parael Registro
Autorizada P ° Modificado P Devengada Ejercida Pagada o Fisico | Financiero Registo  Contable
Transferencias a ejercicio Ejercer
Construceion de pavimentacion con concreto NArAUICO. 7y oionci | coaidad S
s de calle en colonia Cima de Jesis 2daetapaen  iiaoroo LSRN Ve A EasmDE202L3P-14814 157100  $0.00  $155334343 $155334343 S$1553343.43 S155334343 $155334343 $155334343  $0.00  $0.00 100.00%  100.00% 123552 Obra del Dominio
s lm4| Dree | Edoadn (€0) G O e itange asenariento ZINALIIE0. A cuando mere 1571.00 $0.00  $1553,343.43 $155334343 $155334343 $155334343 $1,553,34343 $1,553,343.43  $0.00  $0.00 100.00% 100.00% 123552 oot
Cima de Jests Ly
8 14818 Direct Educacion (ED) ot coun 12 oo anc Cinmanei, Acemamano 12 AGUICAEON \o1 e o 2001 Ap1se18 1,983.00 $0.00 $780771.00  $789,771.00  $789,771.00  $789,71.09  $789,771.09  $789,771.09  $0.00  $0.00 100.00% 100.00% 12-3552. ObradelDominio
irecta ucacién (ED) | g pzueta localdad Zinuatancio asentamienio 12 de | Zrueianelo, Asen Dir 983 - 771 771 771 771 : 771 - . .00% Pablico
Marzo

Total de Educaci6n (ED) $900,200.00 $2,176,384.72  $3,076,584.72 $3,076,584.72 $3,076,584.72 $3,076,584.72 $3,076,584.72 $0.00 $0.00

Total Programa $54,381,365.21  $39,275,893.52 $93,657,258.73 $93,657,258.73 $93,657,258.73 $93,657,258.73 $93,657,258.73 $0.00 $0.00

Autorizo. Revisé.
Presidente Municipal Constitucional Contralor Municipal
Lic.Jorge Sanchez Allec C.P. Erika Vazquez Garcia
Elaboré.
Director de Obras Publicas.

Arq.Christian Anzo Salazar

Vo. Bo. Conformidad.

Sindico Procurador Municipal Tesorero Municipal

C.P. Maria Guadalupe Garcia David Lic. Lisseth De Jesus Gutierrez Solis

Sde5



